

Opóźnienie USS Gerald R. Ford

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy #Strategia i polityka 14 lipca 2016

Dostawa atomowego lotniskowca USS *Gerald R. Ford* opóźni się o kolejne dwa miesiące.



Nowy atomowy lotniskowiec USS Gerald R. Ford zostanie przekazany US Navy najwcześniej w listopadzie. Dostawa jednostki opóźni się więc o ponad rok. Pierwotnie zakładano bowiem, że okręt trafi do USN we wrześniu 2015 / Zdjęcie: HII

Najprawdopodobniej dopiero w listopadzie US Navy odbierze pierwszy z atomowych lotniskowców typu *Gerald R. Ford*, przyszły USS *Gerald R. Ford* (CVN 78, [Odbiór USS Gerald R. Ford](#), 2016-04-08). Przedstawiciele marynarki wojennej USA poinformowali o kolejnym opóźnieniu w dostawie okrętu podczas specjalnej konferencji prasowej. Wyjaśniono, że termin oddania jednostki przesunięto ze względu na wciąż trwające testy wyposażenia pokładowego.

Rzecznik prasowa US Navy, kpt. Thurraya S Kent, nie określiła, co zmusiło producenta okrętu, należącą do Huntington Ingalls Industries stocznnię Newport News Shipbuilding z Wirginii, do przedłużenia testów. Kent podkreśliła jednak, że termin oddania jednostki może ponownie ulec zmianie. W związku z tym dowództwo marynarki wojennej USA ma rozważyć przejęcie USS *Gerald R. Ford* przed formalnym zakończeniem programu testowego.

Zakłada się, że próby wyposażenia pokładowego lotniskowca będzie można kontynuować podczas standardowych testów morskich jednostki prowadzonych przez specjalistów z Board of Inspection and Survey (INSURV). Prace na okręcie są zakończone w 98%. US Navy odebrała już 97% pomieszczeń załogi.

Jednocześnie w Wirginii kontynuowane są prace nad kolejnymi okrętami typu *Gerald R. Ford*. Drugi z lotniskowców, USS *John F. Kennedy* (CVN 79, [Stępka pod USS John F. Kennedy](#), 2015-08-23), zostanie zwodowany w 2020. Konstrukcja jednostki jest gotowa w ponad 18%. W maju br. Departament Obrony zlecił NNS przygotowania do budowy

3. okrętu, USS *Enterprise* (CVN 80, Przygotowania do budowy CVN 80, 2016-05-24).

Powiązane wiadomości

Opóźnienie USS Gerald R. Ford (2016-07-14)

Stępka pod USS John F. Kennedy (2015-08-23)

Opóźnia się budowa USS John F. Kennedy (2013-09-16)

15 mld USD i ciągnie rosnać (2012-02-22)

Budowa USS John F. Kennedy (2013-03-26)

Wodowanie USS Gerald R. Ford jesienią (2013-05-08)

1,3 mld USD na CVN 79 (2014-03-06)

Opóźnia się budowa USS John F. Kennedy (2013-09-16)

USS Nimitz na Morzu Śródziemnym (2013-10-21)

Chrzest lotniskowca USS Gerald R. Ford (2013-11-09)

Ukryte koszty budowy USS Gerald R. Ford (2014-11-24)

Chrzest lotniskowca USS Gerald R. Ford (2013-11-09)

1,3 mld USD na CVN 79 (2014-03-06)

HII zbuduje USS John F. Kennedy (2015-06-10)

1,3 mld USD na CVN 79 (2014-03-06)

Odbiór USS Gerald R. Ford (2016-04-08)

Stępka pod USS John F. Kennedy (2015-08-23)

Opóźnia się budowa USS John F. Kennedy (2013-09-16)

1,3 mld USD na CVN 79 (2014-03-06)

Ukryte koszty budowy USS Gerald R. Ford (2014-11-24)

HII zbuduje USS John F. Kennedy (2015-06-10)

Przygotowania do budowy CVN 80 (2016-05-24)

USS Enterprise wycofany (2012-12-03)

Rosną koszty nowego lotniskowca US Navy (2007-09-26)

5,1 mld USD na CVN 78 (2008-09-12)

Amerykanie zrezygnują z lotniskowca? (2011-10-07)

US Navy z 11 lotniskowcami (2012-01-23)

Data wycofania USS Enterprise (2012-09-19)

USS Enterprise w Newport News Shipyard (2013-06-21)

USS Enterprise wycofany (2012-12-03)

Przesunięcie redukcji Pentagonu (2013-01-02)

616 mld USD Pentagonu (2013-01-05)

Opóźnia się remont USS Abraham Lincoln (2013-02-10)

Miliony za opóźnienia remontu (2013-02-28)

Wodowanie USS Gerald R. Ford jesienią (2013-05-08)

Stępka pod USS John F. Kennedy (2015-08-23)

Opóźnia się budowa USS John F. Kennedy (2013-09-16)

1,3 mld USD na CVN 79 (2014-03-06)

Ukryte koszty budowy USS Gerald R. Ford (2014-11-24)

HII zbuduje USS John F. Kennedy (2015-06-10)

Kolejne próby operacyjne F-35C (2015-10-05)

100. Growler dla US Navy (2014-05-05)

Nocne loty F-35C (2014-11-17)

[Ospreye zastąpią Greyhoundy \(2015-01-14\)](#)
[Super Hornet z LRASM \(2015-08-21\)](#)
[AARGM przeciwko okrętom \(2015-09-24\)](#)
[Odbiór USS Gerald R. Ford \(2016-04-08\)](#)
[Stępka pod USS John F. Kennedy \(2015-08-23\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o