

Kolejne opóźnienie USS Gerald R. Ford

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy #Strategia i polityka 10 października 2016

US Navy najprawdopodobniej nie odbierze w listopadzie atomowego lotniskowca USS Gerald R. Ford.



USS Gerald R. Ford, jako pierwszy z lotniskowców nowego typoszeregu, poddawany jest rygorystycznym testom, które opóźniają odbiór / Zdjęcie: USN

Stocznia Newport News Shipbuilding (NNS) najprawdopodobniej znowu nie uda się dotrzymać terminu przekazania atomowego lotniskowca USS *Gerald R. Ford* (CVN 78), typu *Gerald R. Ford*. Do niedawna zakładano, że okręt trafi do US Navy w listopadzie ([Opóźnienie USS Gerald R. Ford](#), 2016-07-14). Kolejne opóźnienie tłumaczone jest potrzebą wyjaśnienia przyczyn awarii generatorów, do których doszło kilkakrotnie podczas letnich testów.

Termin odbioru USS *Gerald R. Ford* przekładano kilkakrotnie. Pierwotnie zakładano, że okręt trafi do US Navy w 2015 ([Odbiór USS Gerald R. Ford](#), 2016-04-08). Powodem opóźnień są przeciągające się testy wyposażenia pokładowego, w tym m.in. katapult elektromagnetycznych i nowych urządzeń do hamowania lądujących samolotów.

Konstrukcja USS *Gerald R. Ford* ukończona jest w 98%. Producent z Newport News z Wirginii przekazał US Navy większość pomieszczeń załogi. Po wejściu do służby CVN 78 zastąpi wycofany już z linii atomowy lotniskowiec USS *Enterprise* (CVN 65).

W stoczni NNS trwają obecnie prace nad 2. z lotniskowców typu *Gerald R. Ford*, przyszłym USS *John F Kennedy* (CVN 79, [Budowa CVN 79 zgodnie z planem](#), 2016-09-15). Późnym latem rozpoczęto też przygotowania do produkcji kolejnej jednostki, USS *Enterprise* (CVN 80, [Przygotowania do budowy USS Enterprise](#), 2016-09-01).

Powiązane wiadomości

[Kolejne opóźnienie USS Gerald R. Ford \(2016-10-10\)](#)

Odbiór USS Gerald R. Ford (2016-04-08)
Stępka pod USS John F. Kennedy (2015-08-23)
Opóźnia się budowa USS John F. Kennedy (2013-09-16)
1,3 mld USD na CVN 79 (2014-03-06)
Ukryte koszty budowy USS Gerald R. Ford (2014-11-24)
HII zbuduje USS John F. Kennedy (2015-06-10)

Opóźnienie USS Gerald R. Ford (2016-07-14)
Stępka pod USS John F. Kennedy (2015-08-23)
Opóźnia się budowa USS John F. Kennedy (2013-09-16)
1,3 mld USD na CVN 79 (2014-03-06)
Ukryte koszty budowy USS Gerald R. Ford (2014-11-24)
HII zbuduje USS John F. Kennedy (2015-06-10)

Odbiór USS Gerald R. Ford (2016-04-08)
Stępka pod USS John F. Kennedy (2015-08-23)
Przygotowania do budowy CVN 80 (2016-05-24)
USS Enterprise wycofany (2012-12-03)
USS Enterprise w Newport News Shipyard (2013-06-21)
Stępka pod USS John F. Kennedy (2015-08-23)
Kolejne próby operacyjne F-35C (2015-10-05)
Odbiór USS Gerald R. Ford (2016-04-08)

Przygotowania do budowy USS Enterprise (2016-09-01)
USS Enterprise wycofany (2012-12-03)
Rosną koszty nowego lotniskowca US Navy (2007-09-26)
5,1 mld USD na CVN 78 (2008-09-12)
Amerykanie zrezygnują z lotniskowca? (2011-10-07)
US Navy z 11 lotniskowcami (2012-01-23)
Data wycofania USS Enterprise (2012-09-19)

Przygotowania do budowy CVN 80 (2016-05-24)
USS Enterprise wycofany (2012-12-03)
USS Enterprise w Newport News Shipyard (2013-06-21)
Stępka pod USS John F. Kennedy (2015-08-23)
Kolejne próby operacyjne F-35C (2015-10-05)
Odbiór USS Gerald R. Ford (2016-04-08)

USS Dwight D. Eisenhower na Bliskim Wschodzie (2016-07-13)
Straty islamistów (2016-01-08)
USS Dwight D. Eisenhower na M. Śródziemnym (2016-06-14)
Pierwsze operacje lotnicze z pokładu Eisenhowera (2016-06-29)

Budowa CVN 79 zgodnie z planem (2016-09-15)
1,3 mld USD na CVN 79 (2014-03-06)
Opóźnia się budowa USS John F. Kennedy (2013-09-16)
USS Nimitz na Morzu Śródziemnym (2013-10-21)
Chrzest lotniskowca USS Gerald R. Ford (2013-11-09)

Stępka pod USS John F. Kennedy (2015-08-23)
Opóźnia się budowa USS John F. Kennedy (2013-09-16)
1,3 mld USD na CVN 79 (2014-03-06)
Ukryte koszty budowy USS Gerald R. Ford (2014-11-24)
HII zbuduje USS John F. Kennedy (2015-06-10)

Opóźnienie USS Gerald R. Ford (2016-07-14)
Stępka pod USS John F. Kennedy (2015-08-23)
Odbiór USS Gerald R. Ford (2016-04-08)
Przygotowania do budowy CVN 80 (2016-05-24)
Przygotowania do budowy USS Enterprise (2016-09-01)
USS Enterprise wycofany (2012-12-03)
Przygotowania do budowy CVN 80 (2016-05-24)
USS Dwight D. Eisenhower na Bliskim Wschodzie (2016-07-13)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o