

# Kalendarium Albatrosa i Mewy w 2021

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy 2 maja 2021

Inspektorat Uzbrojenia (IU) MON potwierdził oficjalnie nasze wcześniejsze doniesienia o planowanym intensywnym majowym harmonogramie prób morskich drugiego, seryjnego niszczyciela min *projektu 258* ze stali małowymagetycznej – *ORP Albatros*. Testy jednostki oznaczonej w dokumentach IU jako 258/II (czyli *Albatrosa*) powinny się rozpocząć w II kwartale 2021, zaś na początku drugiej połowy roku (czyli latem) zaplanowano początek prób zdawczo-odbiorczych okrętu. *ORP Albatros* ma zostać przekazany użytkownikowi – Marynarce Wojennej RP na przełomie 2021 i 2022.



*ORP Albatros i ORP Mewa przy nabrzeżu wyposażeniowym stoczni Remontowa Shipbuilding. W maju 2021 pierwszy okręt ma przejść intensywne próby morskie, drugi zaś rozpocząć próby portowe na uwięzi / Zdjęcie: Przemysław Gurgurewicz*

Próby *ORP Mewa*, według dokumentacji IU – okrętu 258/III, przesunięte są o 4 miesiące w stosunku do harmonogramu *ORP Albatros* i mają rozpocząć się wiosną 2021 od portowych testów na uwięzi (sprawdzających m.in. moc maszynowni i siłę uciągu systemu napędowego) – HAT (Harbor Acceptance Test). Zgodnie ze schematem, należy oczekiwać prób morskich *Mewy* latem, a jej oficjalnego odbioru przez flotę – wiosną 2022.

Pierwszy prototypowy *ORP Kormoran* uzbrojono w artyleryjsko-rakietowy system wieżowy Wróbel II – ZU-23-2MR (dzieło ZM Tarnów i WITU Zielonka). Natomiast dwa seryjne niszczyciele min, wycenione na 1,186 mln zł, według projektu miały otrzymać docelowe – zdalnie kierowane nowe polskie wieże artyleryjskie z działami 35 mm – OSU-35K (dawniej Tryton – dzieło WAT, AMW, PIT-Radwar i ZM Tarnów). Wszystko wskazuje jednak na to, że oba okręty wyjdą w morze na próby z przygotowanymi jedynie pod ich instalację lawetami. Nieoficjalnie mówi się, że są problemy z masą wież. Również nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wytwórcy mają się uporać z problemami do jesieni 2021, tak, aby w okresie październik-listopad 2021 można było

rozpocząć integrację pierwszej wieży z kadłubem ORP *Albatros* i jego systemami kierowania walką.

Rzecznik IU, mjr Krzysztof Płatek informuje jednak, że problemów nie ma. *Zgodnie z zapisami umowy na budowę seryjnych nowoczesnych niszczycieli min typu Kormoran II instalacja nowego okrętowego 35-mm artyleryjskiego systemu uzbrojenia OSU-35K (Tryton) jest realizowana zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem* – napisał w odpowiedzi na nasze pytanie.

---

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o