

Oficjalne opóźnienie Scorpene

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy #Strategia i polityka 23 lipca 2013

Indyjski program budowy 6 okrętów podwodnych typu *Scorpène* (Project 75) zaliczy kolejne opóźnienie. Przekazanie pierwszej jednostki marynarce wojennej Indii zaplanowane jest na wrzesień 2016.



Opóźnienie programu budowy i wdrażania do służby okrętów podwodnych typu Scorpène silnie ograniczy potencjał bojowy indyjskiej floty podwodnej. W najbliższych latach ma się bowiem rozpocząć proces wycofywania ze służby najbardziej wyeksploatowanych dieslowskich jednostek typów: Sindhughosh (projekt 877EKM) i Shishumar (typ 209/1500) / Zdjęcie: DCNS

Przypomnijmy, że na podstawie umowy z 2005, Indie planują wprowadzenie do służby sześciu okrętów podwodnych typu *Scorpène*. Za ich budowę odpowiada indyjskie przedsiębiorstwo stoczniowe Mazagon Dock Limited (MDL) ([Joint-venture Mazagon Dock Limited](#), 2012-07-25). Dostawy jednostek miały rozpocząć się jeszcze w 2012. Opóźnienia w realizacji programu zmusiły jednak w przeszłości stronę indyjską do przesunięcia tego terminu na 2015.

Indyjskie media donoszą teraz, powołując się na źródła w MDL, że także i tego terminu nie uda się producentowi dotrzymać ([Scorpene dla Indii dopiero w 2016?](#), 2013-04-16). Z tego względu przekazanie pierwszego *Scorpène* indyjskiej marynarce wojennej nastąpi *najwcześniej* we wrześniu 2016. Kolejne jednostki będą trafiały do Hindusów każdorazowo w 12-miesięcznych interwałach czasowych. Cały program ma zakończyć się w latach 2021-2022, co oznacza jego całkowite opóźnienie wyniesie ponad 5 lat.

Na kolejne przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw *Scorpène* złożyło się kilka czynników kompromitujących MDL. Jednym z powodów było wygaśnięcie (oraz nieumiejętność jego przedłużenia) porozumienia z hiszpańską Navantią oraz francuskim DCNS o udzielanej Hindusom pomocy technicznej przy budowie OP. Bez tego strona indyjska będzie musiała samodzielnie opracować szereg rozwiązań konstrukcyjnych, w tym tych związanych z powstaniem kadłuba oraz instalacją wyposażenia elektronicznego okrętów.

W przeszłości MDL informowało również o problemach w przygotowaniu zaplecza infrastrukturalnego pod budowę omawianych okrętów. Stocznia w Mumbaju, na terenie której proces ten jest realizowany, w dalszym ciągu nie została bowiem w pełni przystosowana do tego zadania od strony technicznej.

Do długiej listy problemów dochodzą jeszcze trudność w zabezpieczeniu bazy materiałowej, niezbędnej do budowy *Scorpène*, a także niemożność znalezienia odpowiednich podwykonawców wśród indyjskich przedsiębiorstw. Na domiar złego, coraz więcej przedstawicieli marynarki wojennej Indii obawia się, że po ich wprowadzeniu do służby, nowe indyjskie okręty nie będą już tak nowoczesne, jak chwili podejmowania decyzji o ich zakupie.

Dużym problem ma być m.in. fakt, iż pierwsze trzy *Scorpène* nie będą miały siłowni niezależnej od dopływu powietrza atmosferycznego. Wymusi to na ich załogach o wiele częstsze, niż w przypadku pozostałych okrętów, wynurzanie się na powierzchnię, zwiększając tym samym ryzyko detekcji przez potencjalnego przeciwnika.

Powiązane wiadomości

[Oficjalne opóźnienie Scorpene \(2013-07-23\)](#)

[Joint-venture Mazagon Dock Limited \(2012-07-25\)](#)

[Indie ogłaszają przetarg na okręty podwodne \(2010-07-12\)](#)

[Rusza proces zakupu OP Indii \(2008-09-27\)](#)

[6,5 mld USD na indyjskie niszczyciele \(2010-09-03\)](#)

[Trzecia fregata Projektu 17 \(2012-07-21\)](#)

[Startuje Project 17A \(2009-06-29\)](#)

[Indyjska fregata stealth \(2010-05-01\)](#)

[Scorpene dla Indii dopiero w 2016? \(2013-04-16\)](#)

[Rusza proces zakupu OP Indii \(2008-09-27\)](#)

[Indie ogłaszają przetarg na okręty podwodne \(2010-07-12\)](#)

[Rusza proces zakupu OP Indii \(2008-09-27\)](#)

[INS Chakra w służbie \(2012-04-04\)](#)

[Nerpa – wokół przyczyn awarii \(2008-11-11\)](#)

[Nerpa gotowa do przekazania Indiom \(2011-12-30\)](#)

[Joint-venture Mazagon Dock Limited \(2012-07-25\)](#)

[Indie ogłaszają przetarg na okręty podwodne \(2010-07-12\)](#)

[6,5 mld USD na indyjskie niszczyciele \(2010-09-03\)](#)

[Trzecia fregata Projektu 17 \(2012-07-21\)](#)

[Kolejny termin dla INS Arihant \(2013-01-25\)](#)

[Indie przejęły Nerpę \(2012-01-24\)](#)

[INS Chakra w służbie \(2012-04-04\)](#)

[INS Arihant na testach \(2012-08-08\)](#)

[Chińskie OP na Oceanie Indyjskim \(2013-04-08\)](#)

[Indie na Nikobarach \(2012-07-31\)](#)

[ChRL przejęła port w Gwadarze \(2013-02-19\)](#)
