

Kara za opóźnienie INS Vikramaditya?

#Marynarka wojenna 9 października 2012

Indie mogą zażądać od Rosji ponad 100 mln USD rekompensaty za opóźnienie terminu dostawy lotniskowca INS Vikramaditya. O takiej możliwości poinformował media wysokiej rangi przedstawiciel ministerstwa obrony Indii.



Według podpisanej w 2004 umowy między Indiami i Rosją, lotniskowiec miał być przekazany do Indii w ciągu 5 lat od podpisania umowy, czyli w 2009. Potem termin ten było wielokrotnie zmieniany. Najnowszy termin określono na październik 2013. Według przedstawicieli stoczni, miał on zostać uzgodniony ze stroną indyjską. Zdjęcie: Siewmasz

Opóźnienie zostało spowodowane awarią pracy kotłów, oraz usterkami wielu innych urządzeń na INS Vikramaditya ex-rosyjskiego krążownika lotniczego *Admirał Gorszkow* ([Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya](#), 2012-09-17).

Kontrakt zawarty pomiędzy Indiami a Rosją przewiduje za opóźnienie terminu dostawy lotniskowca karę w wysokości do 5 % kontraktu. Według indyjskich mediów, powołujących się na przedstawiciela ministerstwa obrony Indii wynosi 2,3 mld USD ([2,33 mld USD za Gorszkowa](#), 2010-03-16).

Ostateczna decyzja ma zostać podjęta po jutrzejszych rozmowach ministrów obrony Rosji i Indii. Ministrowie spotykają się w celu przygotowania wizyty prezydenta Władimira Putina w Indiach, zaplanowanej na 1 listopada br. Obie strony planują podpisanie wielu umów, w tym na zakup nowego uzbrojenia ([Indie kupią Su-30MKI](#), 2012-09-28).

W ubiegłym tygodniu, stocznnię Siewiernaja w Siewierodwinsku (Siewmasz) wizytowali przedstawiciele państwowej komisji, którzy mieli ocenić wielkość awarii okrętu i określić ostateczny termin dostawy do Indii. Wicepremier Dmitrij Rogozin, odnosząc się do pracy komisji, zapewniał, że kontrowersyjne kwestie związane z awarią i przesunięciem terminu przekazania okrętu zostaną rozwiązane w ciągu miesiąca i nie są tak złożone, jak wcześniej donosiły media ([Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya](#),

2012-09-17). Problemy okazały się jednak większe, bo obok uszkodzenia izolacji wysokoprężnych kotłów w maszynowni, usterki odnotowano również w pracy trzech agregatów, generatora azotu oraz wielu innych urządzeń.

Powiązane wiadomości

[Kara za opóźnienie INS Vikramaditya? \(2012-10-09\)](#)

[2,33 mld USD za Gorskowa \(2010-03-16\)](#)

[Gorskow do podpisu \(2010-03-11\)](#)

[Indie dopłacą do Gorskowa 2,2 mld USD \(2008-12-05\)](#)

[MiGi-29K dla Indii za 1,2 mld USD \(2010-01-18\)](#)

[Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya \(2012-09-17\)](#)

[2,33 mld USD za Gorskowa \(2010-03-16\)](#)

[Gorskow do podpisu \(2010-03-11\)](#)

[INS Vikramaditya wyszedł z portu \(2012-06-08\)](#)

[2,33 mld USD za Gorskowa \(2010-03-16\)](#)

[MiG-29 wylądował na Vikramaditya \(2012-07-29\)](#)

[Wszystkie MiG-29K w służbie \(2012-05-18\)](#)

[Druga tura testów INS Vikramaditya \(2012-07-21\)](#)

[Indie kupią Su-30MKI \(2012-09-28\)](#)

[Lotniczy Brahmos już niebawem? \(2012-08-27\)](#)

[Lotniczy BrahMos w 2012 \(2010-01-08\)](#)

[Finał negocjacji o Rafale ? \(2012-09-10\)](#)

[Indie wybrały Rafale \(2012-01-31\)](#)

[Indyjskie czołgi na granicę z Chinami \(2012-09-18\)](#)

[Kolejna eskadra Su-30MKI \(2012-09-26\)](#)

[Indie wstrzymały loty Su-30MKI \(2011-12-16\)](#)

[Jak na wojnie... \(2012-03-20\)](#)

[Wszystkie Hawki w Indiach \(2012-08-20\)](#)

[Kolejne Hawki dla Indii \(2012-09-14\)](#)