

Scorpene jednak wcześniej?

#Marynarka wojenna 11 grudnia 2013

Według oświadczenia ministra obrony Indii, A.K. Antony'ego, dostawy konwencjonalnych okrętów podwodnych typu *Scorpène* mają rozpocząć się już w 2015.



Zdjęcie: DCNS

Informacja podana przez Antony'ego jest o tyle zaskakująca, że w lipcu br. New Delhi oficjalnie informowało, że z powodu kolejnych opóźnień w realizacji programu P-75, dostawy *Scorpène* rozpoczną się nie wcześniej niż we wrześniu 2016 ([Oficjalne opóźnienie Scorpene](#), 2013-07-23, [Scorpene dla Indii dopiero w 2016?](#), 2013-04-16). Nowy terminarz zakłada, że pierwsze OP omawianego typu zostaną przekazane *Bhāratīya Nau Senā* (marynarce wojennej Indii) w czerwcu 2015. Ostatni ma trafić do odbiorcy we wrześniu 2018.

Przypomnijmy, że program P-75 zakłada budowę dla Indii 6 *Scorpène*. Pierwotnie zakładano, że ich dostawy rozpoczną się w 2012. Problemy techniczne napotkane przez odpowiadające za budowę okrętów przedsiębiorstwo stoczniove Mazagon Dock Limited (MDL) ([Joint-venture Mazagon Dock Limited](#), 2012-07-25), doprowadziły do wieloletnich opóźnień.

Na domiar złego, w ostatnich miesiącach wygasła umowa o wsparciu technicznym MDL przez francuskie DCNS i hiszpańską Navantię, które w przeszłości opracowały konstrukcję *Scorpène*. Bez pomocy ze strony Europejczyków, Hindusi muszą samodzielnie uporać się m.in. z takimi wyzwaniami jak budowa kadłuba oraz montaż wyposażenia elektronicznego okrętów.

Mimo więc oficjalnego charakteru omawianego oświadczenia Antony'ego, trudno realnie oceniać przedstawiony przez niego terminarz dostaw *Scorpène*. Liczne

opóźnienia w realizacji P-75, zacofanie technologiczne MDL względem DCNS i Navantii oraz wspomniany brak wsparcia technicznego ze strony europejskich przedsiębiorstw mogą bowiem storpedować realizację nowych planów New Delhi.

To z kolei wiązałoby się z koniecznością odłożenia w czasie drugiego istotnego programu zbrojeniowego BNS, P-75I ([Przetarg na nowe indyjskie OP coraz bliżej](#), 2013-08-09, [Hiszpania oferuje Indiom S-80](#), 2013-12-01). Ten również zakłada budowę i dostawę 6 konwencjonalnych OP, jednak nowocześniejszych od obecnie budowanych. Nowością ma być m.in. wyposażenie ich w napęd diesel-elektryczny, niezależny od powietrza atmosferycznego (AIP), a także umożliwienie przenoszenia przez nie nowoczesnych typów uzbrojenia, jak np. pociski manewrujące *Brahmos* ([Udany test podwodnego BrahMosa](#), 2013-03-20).

Powiązane wiadomości

[Scorpene jednak wcześniej? \(2013-12-11\)](#)

[Joint-venture Mazagon Dock Limited \(2012-07-25\)](#)

[Indie ogłoszą przetarg na okręty podwodne \(2010-07-12\)](#)

[Rusza proces zakupu OP Indii \(2008-09-27\)](#)

[6,5 mld USD na indyjskie niszczyciele \(2010-09-03\)](#)

[Trzecia fregata Projektu 17 \(2012-07-21\)](#)

[Startuje Project 17A \(2009-06-29\)](#)

[Indyjska fregata stealth \(2010-05-01\)](#)

[Udany test podwodnego BrahMosa \(2013-03-20\)](#)

[Test podwodnego Brahmosa jeszcze w 2012? \(2012-10-12\)](#)

[Rosja i Indie budują rakietę hiperdźwiękową \(2007-09-25\)](#)

[Brahmos II dla PAK FA \(2010-02-24\)](#)

[Lotniczy Brahmos już niebawem? \(2012-08-27\)](#)

[Indie kupią Su-30MKI \(2012-09-28\)](#)

[Udany test Brahmosa \(2012-10-08\)](#)

[Próba Nirbhaya \(2013-03-12\)](#)

[Pierwsze testy Nirbhaya \(2012-09-05\)](#)

[Scorpene dla Indii dopiero w 2016? \(2013-04-16\)](#)

[Rusza proces zakupu OP Indii \(2008-09-27\)](#)

[Indie ogłoszą przetarg na okręty podwodne \(2010-07-12\)](#)

[Rusza proces zakupu OP Indii \(2008-09-27\)](#)

[INS Chakra w służbie \(2012-04-04\)](#)

[Nerpa - wokół przyczyn awarii \(2008-11-11\)](#)

[Nerpa gotowa do przekazania Indiom \(2011-12-30\)](#)

[Joint-venture Mazagon Dock Limited \(2012-07-25\)](#)

[Indie ogłoszą przetarg na okręty podwodne \(2010-07-12\)](#)

[6,5 mld USD na indyjskie niszczyciele \(2010-09-03\)](#)

[Trzecia fregata Projektu 17 \(2012-07-21\)](#)

[Kolejny termin dla INS Arihant \(2013-01-25\)](#)

[Indie przejęły Nerpę \(2012-01-24\)](#)

[INS Chakra w służbie \(2012-04-04\)](#)

INS Arihant na testach (2012-08-08)
Chińskie OP na Oceanie Indyjskim (2013-04-08)
Indie na Nikobarach (2012-07-31)
ChRL przejęła port w Gwadarze (2013-02-19)
Oficjalne opóźnienie Scorpene (2013-07-23)
Joint-venture Mazagon Dock Limited (2012-07-25)
Indie ogłoszą przetarg na okręty podwodne (2010-07-12)
6,5 mld USD na indyjskie niszczyciele (2010-09-03)
Trzecia fregata Projektu 17 (2012-07-21)
Scorpene dla Indii dopiero w 2016? (2013-04-16)
Rusza proces zakupu OP Indii (2008-09-27)
Indie ogłoszą przetarg na okręty podwodne (2010-07-12)
INS Chakra w służbie (2012-04-04)
Joint-venture Mazagon Dock Limited (2012-07-25)
Kolejny termin dla INS Arihant (2013-01-25)
Chińskie OP na Oceanie Indyjskim (2013-04-08)
Przetarg na nowe indyjskie OP coraz bliżej (2013-08-09)
Indie ogłoszą przetarg na okręty podwodne (2010-07-12)
Rusza proces zakupu OP Indii (2008-09-27)
Scorpene dla Indii dopiero w 2016? (2013-04-16)
Rusza proces zakupu OP Indii (2008-09-27)
Indie ogłoszą przetarg na okręty podwodne (2010-07-12)
INS Chakra w służbie (2012-04-04)
Joint-venture Mazagon Dock Limited (2012-07-25)
Kolejny termin dla INS Arihant (2013-01-25)
Chińskie OP na Oceanie Indyjskim (2013-04-08)
Błędy konstrukcyjne S80 (2013-05-24)
Budowa drugiego S-80 rozpoczęta (2007-12-19)
Oficjalne opóźnienie Scorpene (2013-07-23)
Joint-venture Mazagon Dock Limited (2012-07-25)
Scorpene dla Indii dopiero w 2016? (2013-04-16)
Hiszpania oferuje Indiom S-80 (2013-12-01)
Scorpene dla Indii dopiero w 2016? (2013-04-16)
Rusza proces zakupu OP Indii (2008-09-27)
Indie ogłoszą przetarg na okręty podwodne (2010-07-12)
INS Chakra w służbie (2012-04-04)
Joint-venture Mazagon Dock Limited (2012-07-25)
Kolejny termin dla INS Arihant (2013-01-25)
Chińskie OP na Oceanie Indyjskim (2013-04-08)
Błędy konstrukcyjne S80 (2013-05-24)
Budowa drugiego S-80 rozpoczęta (2007-12-19)
Oficjalne opóźnienie Scorpene (2013-07-23)
Joint-venture Mazagon Dock Limited (2012-07-25)
Scorpene dla Indii dopiero w 2016? (2013-04-16)
Przetarg na nowe indyjskie OP coraz bliżej (2013-08-09)
Indie ogłoszą przetarg na okręty podwodne (2010-07-12)
Scorpene dla Indii dopiero w 2016? (2013-04-16)

Błędy konstrukcyjne S80 (2013-05-24)
Oficjalne opóźnienie Scorpene (2013-07-23)
Ciąg dalszy problemów S-80 (2013-10-21)
Błędy konstrukcyjne S80 (2013-05-24)
Ostatni Alvaro de Bazan poczeka do 2015 (2013-10-03)
SPS Cantabria w Indiach (2013-11-26)
Juan Carlos I w służbie (2010-10-01)
Indyjski przetarg na śmigłowcowce (2011-02-14)
Seul rozważa zakup lekkich lotniskowców (2013-10-28)
SPS Cantabria wraca do Hiszpanii (2013-11-04)
Pierwsze próby Canberry (2013-11-06)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o