


Naprawa INS Vikramaditya

#Marynarka wojenna 25 stycznia 2013

Według indyjskich mediów, naprawa lotniskowca INS *Vikramaditya* (ex-*Admirał Gorszkow*) przebiega nieco szybciej niż planowano. Okręt powinien rozpocząć fazę testów odbiorczych w czerwcu, a do końca br. ma zostać przekazany Indiom.

Image not found or type unknown

Zdjęcie: *The Hindu*



Według mediów, powołujących się na źródła w dowództwie marynarki wojennej, naprawa uszkodzonych kotłów parowych INS *Vikramaditya* ([Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya](#), 2012-09-17) zmierza ku końcowi. Następnym etapem będzie dwumiesięczna weryfikacji stanu podwodnej części kadłuba. Rozpoczęcie prób morskich przewidywane jest obecnie na czerwiec br., o miesiąc szybciej niż zakładano w listopadzie 2012 ([Bardzo spóźniony INS Vikramaditya](#), 2012-11-26). Jednocześnie określono termin przekazania okrętu przyszłemu użytkownikowi, na październik lub listopad (wcześniej używano jedynie określenia *pod koniec 2013*). Odpowiednia uroczystość odbędzie się na terenie stoczni Siewmasz. Wkrótce potem lotniskowiec skieruje się ku Indiom.

Co ciekawe, indyjskie media wspominają o naprawie jedynie 3 z 8 kotłów INS *Vikramaditya*. Według wcześniejszych informacji, w czasie testów morskich uszkodzeniu ulec miało nawet 7 z nich. Ta rozbieżność może wskazywać na to, że

rzeczywiste szkody powstałe we wrześniu 2012 były mniejsze niż pierwotnie sądzono.

Powiązane wiadomości

[Naprawa INS Vikramaditya \(2013-01-25\)](#)

[Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya \(2012-09-17\)](#)

[2,33 mld USD za Gorskowa \(2010-03-16\)](#)

[Gorskow do podpisu \(2010-03-11\)](#)

[INS Vikramaditya wyszedł z portu \(2012-06-08\)](#)

[2,33 mld USD za Gorskowa \(2010-03-16\)](#)

[MiG-29 wylądował na Vikramaditya \(2012-07-29\)](#)

[Wszystkie MiG-29K w służbie \(2012-05-18\)](#)

[Druga tura testów INS Vikramaditya \(2012-07-21\)](#)

[Bardzo spóźniony INS Vikramaditya \(2012-11-26\)](#)

[INS Vikramaditya wyszedł z portu \(2012-06-08\)](#)

[2,33 mld USD za Gorskowa \(2010-03-16\)](#)

[Druga tura testów INS Vikramaditya \(2012-07-21\)](#)

[Szkolenie załogi Vikramaditya \(2011-04-15\)](#)

[Wszystkie MiG-29K w służbie \(2012-05-18\)](#)

[INS Vikramaditya wyszedł z portu \(2012-06-08\)](#)

[Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya \(2012-09-17\)](#)

[2,33 mld USD za Gorskowa \(2010-03-16\)](#)

[INS Vikramaditya wyszedł z portu \(2012-06-08\)](#)

[MiG-29 wylądował na Vikramaditya \(2012-07-29\)](#)

[Lepszy stan INS Vikramaditya? \(2012-10-03\)](#)

[Wszystkie MiG-29K w służbie \(2012-05-18\)](#)

[MiG-29 wylądował na Vikramaditya \(2012-07-29\)](#)

[Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya \(2012-09-17\)](#)