

Wodowanie USS Gerald R. Ford jesienią

#Marynarka wojenna 8 maja 2013

Planowane na lipiec br. wodowanie najnowszego amerykańskiego lotniskowca, przyszłego USS *Gerald R. Ford* (CVN 78) zostało przełożone o kilka miesięcy. Według obecnych założeń ma do tego dojść w listopadzie.



Zgodnie z planami producenta okrętu, w chwili wodowania całość konstrukcji ma być ukończona w 70%. Ma to pozwolić na rozpoczęcie wstępnych testów oceniających jego funkcjonowanie i potencjał operacyjny. Na zdjęciu uroczystość montażu mostku na przyszłym USS Gerald R. Ford (CVN 78) / Zdjęcie: NNS

Powodem przesunięcia terminu wodowania okrętu są opóźnienia w procesie jego montażu. Warto dodać, że do chwili obecnej 96% struktury zostało już zmontowane ([Postęp w pracach nad USS Gerald R. Ford](#), 2013-04-17). Producent jednostki, należąca do Huntington Ingalls Industries (HII) stocznia Newport News Shipbuilding (NNS), ma jednak problem z zamontowaniem pozostałych elementów konstrukcji, niezbędnych do przeprowadzenia procesu wodowania.

Powyższe opóźnienia to przede wszystkim wynik zmian konstrukcyjnych, wprowadzanych przez Waszyngton już w trakcie prac montażowych. Doprowadziły one m.in. do znacznego wzrostu kosztów powstania pierwszego lotniskowca nowego typu ([15 mld USD i ciągnie rosnać](#), 2012-02-22).

Zdaniem NNS oraz rzecznika prasowego US Navy Naval Sea Systems Command (NAVSEA), Chrisa Johnsona przesunięcie wodowania okrętu na listopad nie wpłynie na termin jego przekazania do służby. Dodajmy, że w ostatnich tygodniach zmieniono go z jesieni 2015, na 2. kwartał 2016.

Zgodnie z planem realizowane są natomiast prace koncepcyjne związane z montażem 2. atomowego lotniskowca typu *Gerald R. Ford*, przyszłego USS *John F. Kennedy* (CVN 79) ([Budowa USS John F. Kennedy](#), 2013-03-26).

Powiązane wiadomości

[Wodowanie USS Gerald R. Ford jesienią \(2013-05-08\)](#)

15 mld USD i ciągnie rosna (2012-02-22)
Rosna koszty nowego lotniskowca US Navy (2007-09-26)
Budowa USS John F. Kennedy (2013-03-26)
Rosna koszty nowego lotniskowca US Navy (2007-09-26)
5,1 mld USD na CVN 78 (2008-09-12)
Rosna koszty nowego lotniskowca US Navy (2007-09-26)
15 mld USD i ciągnie rosna (2012-02-22)
Rosna koszty nowego lotniskowca US Navy (2007-09-26)
USS Enterprise wycofany (2012-12-03)
Rosna koszty nowego lotniskowca US Navy (2007-09-26)
5,1 mld USD na CVN 78 (2008-09-12)
Amerykanie zrezygnują z lotniskowca? (2011-10-07)
US Navy z 11 lotniskowcami (2012-01-23)
Data wycofania USS Enterprise (2012-09-19)
Postęp w pracach nad USS Gerald R. Ford (2013-04-17)
15 mld USD i ciągnie rosna (2012-02-22)
Rosna koszty nowego lotniskowca US Navy (2007-09-26)
Budowa USS John F. Kennedy (2013-03-26)
Rosna koszty nowego lotniskowca US Navy (2007-09-26)
5,1 mld USD na CVN 78 (2008-09-12)
15 mld USD i ciągnie rosna (2012-02-22)
USS Enterprise wycofany (2012-12-03)
