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Według zapewnień australijskich władz, problemy fazy badawczo-rozwojowej
modernizacji transporterów opancerzonych M113A1, zostały pokonane.
Obecnie oczekuje się, że projekt zostanie ukończony zgodnie z wcześniej
przyjętym terminem.

Dwaj żołnierze 7. batalionu Royal Australian Regiment na tle M113. Po prawej stara wersja A1, po lewej, zmodernizowana AS4. Widoczne m.in. dodatkowe płyty pancerza, inaczej ukształtowana osłona silnika, przesunięte reflektory i szósta para kół jezdnych, wydłużająca pojazd o 66 cm. Zamiast starej wieży, zupełnie nowa, autorstwa Tenixa, z wkm M2 HB QCB kalibru 12,7 mm i nowym, dzienno-nocnym celownikiem. Ponadto pojazdy otrzymały nowy silnik i układ przeniesienia napędu. Wzmocniono również opancerzenie dna kadłuba / Zdjęcie: DO AustraliiImage not found or type unknown

Program Land 106 zakłada modernizację 350 posiadanych przez australijskie wojska
lądowe transporterów opancerzonych M113A1 do wariantu AS4 (zobacz: Pierwsze
M113AS4 w linii). Z powodu opóźnień fazy B+R, istniała obawa o zakończenie prac w
terminie oraz o przekroczenie zakładanego budżetu.

Dwa dni temu Greg Combet, sekretarz parlamentu ds. zamówień obronnych,
poinformował, że opóźnienie zostanie odrobione. Nie będzie również konieczności
szukania dodatkowych środków finansowych. Stwierdził tak po ostatecznym
zakończeniu testów pojazdów.

Obecnie do jednostek liniowych (7. batalionu Royal Australian Regiment) dotarło już 16
pojazdów M113AS4 (14 w wersji podstawowej, 1 warsztat i 1 wóz ewakuacyjny).
Kolejne 8 znajduje się w ośrodkach szkoleniowych Puckapunyal i Bandiana. W
najbliższym czasie dołączy do nich następne 10 wozów.

Według zapewnień władz, wyznaczony niedawno do produkcji seryjnej zakład Tenix
Defence Pty Ltd. w Bandianie, który obecnie przebudowuje 4 wozy miesięcznie,
zwiększy tempo modernizacji, do 10 egz. Pozwoli to dostarczyć ostatni pojazd zgodnie
z wcześniej przyjętym terminem - w grudniu 2010.

Umowa o modernizacji posiadanych M113 została podpisana w 2002. Jej wartość
oceniono na 400 mln AUD (380 mln USD). W pracach, jako poddostawcy, uczestniczą
aktywnie niemieckie przedsiębiorstwa, które wcześniej uczestniczyły w podobnych
programach w Europie.
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