MON o negatywnych doswiadczeniach z PZL Swidnik

#Lotnictwo wojskowe #Przemyst zbrojeniowy #Strategia i polityka 23 kwietnia 2017

MON odpowiedziato na interpelacje [nr 10600] poset Matgorzaty Zwiercan. W
piSmie z 24 lutego 2017 pytata ona o bezpieczenstwo morskie, zalezne m.in.
od posiadania przez odpowiednie jednostki ratownicze sprawnych
smigtowcéw. Pytania dotyczyly m.in. liczby zatég Mi-14PL/R, ich szkolenia i
posiadanych uprawnien oraz mozliwosci wyegzekwowania od WSK PZL
Swidnik terminowosci wykonywania ustug remontowych smigtowcéw
Anakonda i kar za kolejne opdznienia.

Odpowiedzi na interpelacje udzielit sekretarz stanu w MON, Bartosz Kownacki.
Informuje on, ze (tekst z drobnymi skrétami i korektami redakcyjnymi): [...] Obecnie w
Dartowie pozostaje jedna zatoga w petni wyszkolona do utrzymywania dyzuru zgodnie
z Planem Petnienia Dyzurdw Ratowniczych w Stuzbie Poszukiwania i Ratownictwa
Lotniczego (ASAR) na smigtowcu Mi-14 Pt/R. Wyszkolenie kolejnych dwdch zatdg na
tego typu smigtowiec jest kwestig dokonczenia procesu szkolenia w 2017 (Jednak
trzech oferentow, 2017-03-31). [...]

W zakresie umowy na modyfikacje 5 smigtowcdw W-3 do jednolitej wersji W-3WA RM,
ktore nalezg do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, podkresli¢ nalezy, ze zawarta
zostata w dniu 08.04.2014 z terminem wykonania do 30.04.2016. Niestety, podczas jej
zawierania nie uwzgledniono dotychczasowych negatywnych doswiadczen z realizacji
umow z tym samym Wykonawcg, np. wynikajacych z zawartej w dniu 22.12.2011
umowy na przebudowe 4 smigtowcdéw wielozadaniowych W-3W Sokdt na smigtowce
wsparcia bojowego W-3PL Gtuszec, gdzie opdznienie wykonania zamowienia wyniosto
tacznie 2 282 dni. Jak juz mozna byto przewidzie¢ w 2014, PZL-Swidnik i w przypadku
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smigtowcéw W-3WA RM nie dochowat zatozonych termindw przekazania do SZ RP
poszczegdlnych statkdéw powietrznych (Kolejny zmodernizowany W-3 wrécit do Gdyni,
2017-04-03).

Niestety, przyjete w momencie zawierania umowy narzedzia przeciwdziatajgce takiej
sytuacji, sq watpliwej skutecznosci - w przypadku istotnego uchybienia terminu
modyfikacji smigtowcéw Zamawiajgcemu przystuguje prawo jednostronnego
odstgpienia od umowy i naliczenia kary umownej. Z tytutu nieterminowej realizacji ww.
umowy jest naliczany opust cenowy w wysokosci 0,1% wartosci niezrealizowanego
etapu, liczony za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Opust cenowy moze wynosic
maksymalnie 10% wartosci brutto nieterminowo wykonanego etapu umowy. Do dnia
13.03.2017 Wykonawca zrealizowat 21 sposréd 26 etapdw umowy. W konsekwencji,
opust cenowy na ten dzien, z tytutu nieterminowej realizacji umowy, wynosi
3.905.200,80 zt.

Ponadto, pragne poinformowac, ze dzieki determinacji kierownictwa resortu obrony
narodowej jak i duzemu naktadowi pracy wszystkich osob zaangazowanych w proces
modernizacji przedmiotowych statkéw powietrznych, udato sie doprowadzi¢ w roku
biezagcym do odbioru dwdéch $migtowcéw W-3WA RM z PZL-Swidnik. [...]

WSK PZL-Swidnik powstata w 1951 jako polskie przedsiebiorstwo lotnicze
wyspecjalizowane w produkcji Smigtowcdéw. Po przemianach politycznych przetomu lat
1980. i 1990. wytwoérnia zostata przeksztatcona w spotke akcyjng. W 2010 Agencja
Rozwoju Przemystu sprzedata 87,62% posiadanych akcji spétki wtosko-brytyjskiemu
przedsiebiorstwu AgustaWestland. Po kolejnych przeksztatceniach wtascicielskich
przedsiebiorstwo jest kontrolowane przez Leonardo Helicopters. Z krétkimi przerwami,
prezesem (dyrektorem) WSK PZL-Swidnik pozostaje Mieczystaw Majewski - w
strukturach kierowniczych przedsiebiorstwa od czaséw PRL. W 2015 na stanowisku
prezesa na krotko zastgpit go Krzysztof Krystowski - wczesniej prezes Grupy Bumar i
Polskiego Holdingu Obronnego - odwotany z tej ostatniej funkcji pod koniec 2013 w
trybie natychmiastowym.

Krzysztof Krystowski kierowat Bumarem, a potem PHO od kwietnia 2012. W latach
2003-2006 byt wiceministrem gospodarki w rzadzie SLD, odpowiedzialnym m.in. za
nadzoér nad przemystem lotniczo-zbrojeniowym i offsetem. W latach 1995-2003 byt
zwigzany z grupg spétek ochroniarskich Impel. Obecnie jest wiceprezesem Leonardo
Helicopters.
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