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Według oceny GAO (Government Accountability Office) Pentagonu nowa strategiczna,
międzykontynentalna rakieta balistyczna LGM-35A Sentinel (Następca Minutemana III
nazwany, 2022-04-09) osiągnie wstępną gotowość operacyjną rok później niż
przewidywano – między kwietniem a czerwcem 2030. Jeszcze niedawno raport resortu
przewidywał, że stanie się to w maju 2029.
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Doroczny raport GAO podaje główne przyczyny opóźnienia rozwoju Sentinela. To m.in.
niedobory kadrowe i opóźnienia w przetwarzaniu zezwoleń do informacji niejawnych
dla nowych kandydatów. Ponadto program doświadcza zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Głównym wykonawcą programu Sentinel jest Northrop Grumman (Testy tunelowe LGM-
35A Sentinel, 2023-02-18). Według GAO koncern stara się pokonywać trudności. Na
razie jednak bezskutecznie. Jednocześnie omawia jednak możliwe zmiany w
harmonogramie z Pentagonem.

O możliwości opóźnienia programu Sentinel mówili w kwietniu dowódcy US Air Force.
Oceniali, że jest to bardzo skomplikowany, bardzo duży program. Stąd wiele powodów
do pojawienia się problemów.

Plan Pentagonu przewiduje docelowo całkowitą wymianę 400 międzykontynentalnych
rakiet balistycznych, 450 silosów i ponad 600 obiektów na obszarze 31 900 mil
kwadratowych. Program jest jednak krytykowany ze względu na łatwość zniszczenia
tych instalacji. Krytycy uważają, że efektywniejsze byłoby inwestowanie w platformy
lotnicze i okręty podwodne zdolne do przenoszenia pocisków z głowicami jądrowymi,
które są znacznie trudniejsze do wykrycia i zwalczania.
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