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11 marca w zakładach NHIndustries w Marignane, we Francji, odbyła się
uroczystość przekazania pierwszego śmigłowca NH90 lotnictwu fińskich
wojsk lądowych.

To pierwszy, a jednocześnie ostatni śmigłowiec z Marignane. Pozostałe z 20
zamówionych NH90 TTT (w wersji transportu taktycznego dla wojsk lądowych) zostaną
zmontowane przez fińską Patria Aviation. Dostawy z zakładów z Jämsä rozpoczną się w
kwietniu 2008.

Przekazanie pierwszego i – w niedługim czasie – drugiego, fińskiego egzemplarza,
kończy długotrwały proces rozwoju i wdrażania śmigłowców. Na mocy umowy zawartej
w 2001, dostawy o wartości 780 mln Euro miały zostać zrealizowane w latach 2004-
2008 i być połączone z zakupami Szwecji i Norwegii (większość śmigłowców dla
Sztokholmu także powstanie w Jämsä). Jednak wydłużenie programu rozwojowego
NH90 spowodowało przesunięcie całego planu dostaw dla kilkunastu krajów – pierwszy
śmigłowiec został przekazany Niemcom dopiero w 2006. Opóźnienie w Finlandii
powiększyło się dodatkowo, przez wydłużenie prac związanych z certyfikacją maszyn
na mocy miejscowych przepisów.

Ostatecznie NHIndustries został zmuszony do zapłacenie odszkodowania (zobacz:
NHIndustries zapłaci 20 mln Euro kary).

Opóźnienie dostaw o 4 lata spowodowało bowiem powstanie próżni w lotnictwie
fińskich wojsk lądowych. Wykorzystywały one – od lat 1970. – śmigłowce Mi-8 (wraz ze
strażą graniczną 10 egz.). Obecnie pozostały w służbie już tylko 2 maszyny.
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