

Opóźnienia Talwarów

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy 26 sierpnia 2011

Dostawy fregat proj. 1135.6 typu *Talwar* dla indyjskiej marynarki wojennej będą opóźnione o 11-14 miesięcy. Prace prowadzi stocznia Jantar z Kaliningradu.

INS Tabar (F44), jedna z trzech fregat, które zostały dostarczone Indiom w latach 2003-

Drugie zamówienie na *Talwary* zostało złożone w lipcu 2006. Wartość kontraktu wyniosła 1,6 mld USD (zobacz: [Wodowanie kolejnego Talwara](#)). Rosjanie zobowiązali się przy tym, że INS *Teg* zostanie przekazany odbiorcy w kwietniu 2011, INS *Tarkash* w październiku, zaś INS *Trikand* - w kwietniu 2012.

Według odpowiedzi ministra obrony Indii, AK Antony na interpelację poselską, program zanotował opóźnienia, w wyniku których okręty zostaną dostarczone odpowiednio 12, 11 i 14 miesięcy później.

Prawdopodobnie użytkownik zażąda od producenta odszkodowań za zwłokę. Kontrakt na poprzednie 3 okręty zanotował niemal identyczną zwłokę. Rosjanie musieli zapłacić w związku z tym równowartość ponad 38 mln USD.

Fregaty typu *Talwar*, o wyporności 4000 t i długości 125 m, zostały uzbrojone m.in. w działo morskie kalibru 100 mm, pociski Klub i BrahMos, systemy przeciwlotnicze Kasztan i morską wersję Buka oraz Igieł. Okręty mają również wyrzutnie torped i wyrzutnię raketową RBU-6000 do zwalczania okrętów podwodnych. Pokład lotniczy przystosowano do podejmowania jednego śmigłowca średniej wielkości, standardowo Ka-31



INS Tabar (F44), jedna z trzech fregat, które zostały dostarczone Indiom w latach 2003-2004. Druga transza dostaw, również trzech jednostek, dotyczy nieznacznie zmodernizowanych okrętów, uzbrojonych m.in. w pociski przeciwokrętowe BrahMos, zamiast 3M-54 Klub

Drugie zamówienie na *Talwary* zostało złożone w lipcu 2006. Wartość kontraktu wyniosła 1,6 mld USD (zobacz: [Wodowanie kolejnego Talwara](#)). Rosjanie zobowiązali się przy tym, że INS *Teg* zostanie przekazany odbiorcy w kwietniu 2011, INS *Tarkash* w październiku, zaś INS *Trikand* - w kwietniu 2012.

Według odpowiedzi ministra obrony Indii, AK Antony na interpelację poselską, program zanotował opóźnienia, w wyniku których okręty zostaną dostarczone odpowiednio 12, 11 i 14 miesięcy później.

Prawdopodobnie użytkownik zażąda od producenta odszkodowań za zwłokę. Kontrakt na poprzednie 3 okręty zanotował niemal identyczną zwłokę. Rosjanie musieli zapłacić w związku z tym równowartość ponad 38 mln USD.

Fregaty typu *Talwar*, o wyporności 4000 t i długości 125 m, zostały uzbrojone m.in. w działo morskie kalibru 100 mm, pociski Klub i BrahMos, systemy przeciwlotnicze Kasztan i morską wersję Bukę oraz Igieł. Okręty mają również wyrzutnie torped i wyrzutnię raketową RBU-6000 do zwalczania okrętów podwodnych. Pokład lotniczy przystosowano do podejmowania jednego śmigłowca średniej wielkości, standardowo Ka-31

Powiązane wiadomości

[Opóźnienia Talwarów \(2011-08-26\)](#)

[Wodowanie kolejnego Talwara \(2010-06-25\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o