

INS Vikrant prawie gotowy

#Marynarka wojenna 10 października 2014

Prace nad pierwszym indyjskim rodzimym lotniskowcem, przyszłym INS Vikrant, są ukończone w 90%. W przyszłym roku okręt rozpocznie próby morskie.



INS Vikrant będzie pierwszym indyjskim lotniskowcem budowanym wysiłkiem lokalnego przemysłu zbrojeniowego. Około 80% konstrukcji jednostki zostało zaprojektowane i wyprodukowane w kraju użytkownika / Zdjęcie: Deccan Chronicle

Przedstawiciele odpowiedzialnej za dostawę jednostki stoczni Cochin Shipyard Limited, poinformowali że zakończono już 90% prac związanych z budową okrętu. Konstrukcja kadłuba lotniskowca jest gotowa w 85%. Dokończenie jego budowy, w tym doposażenie nadbudówki, przygotowanie pokładu lotniczego oraz montaż elementów układu napędowego, w tym 4 turbin gazowych GE LM2500, pochłonie około 190 mld INR (10 mld zł) ([Miliardy na dokończenie INS Vikrant](#), 2014-07-10).

Próby morskie zwodowanego latem 2013 okrętu mają rozpocząć się w przyszłym roku ([Wodowanie INS Vikrant](#), 2013-08-12). Jednostka powinna trafić do marynarki wojennej Indii w 2018, 4 lata później niż pierwotnie przewidywano. Opóźnienia wynikają m.in. z potrzeby przeprojektowania układu pędnego oraz poprawy jakości wykonania jego poszczególnych elementów, w tym skrzyń przekładniowych.

Cały czas trwają też przygotowania do budowy drugiego z rodzimych lotniskowców, INS *Vishal*. Okręt został przeprojektowany, w czym pomogły doświadczenia z prac nad pierwszym z nich. Będzie wypierał 65 tys. t. (w porównaniu do 40 tys. t. INS *Vikrant*) i otrzyma napęd atomowy. Według przyjętego terminarza, jednostka zostanie zwodowana w 2022. Trzy lata później wejdzie do służby.

Powiązane wiadomości

[INS Vikrant prawie gotowy \(2014-10-10\)](#)

[Wodowanie INS Vikrant \(2013-08-12\)](#)

[Indyjskie lotniskowce \(2012-07-30\)](#)

MiG-29 wylądował na Vikramaditya (2012-07-29)
Kolejny indyjski lotniskowiec opóźniony (2012-10-15)
Morski wyścig zbrojeń (2011-01-05)
Indyjskie lotniskowce (2012-07-30)
Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya (2012-09-17)
Chiny odbierają lotniskowiec (2012-09-25)
Kara za opóźnienie INS Vikramaditya? (2012-10-09)
Ustalono termin odbioru INS Vikramaditya (2013-03-12)
Druga tura testów INS Vikramaditya (2012-07-21)
Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya (2012-09-17)
Naprawa INS Vikramaditya (2013-01-25)
Indie bez lotniskowca (2013-03-11)
INS Viraat jeszcze przez 3 lata (2013-04-29)
Kolejny indyjski lotniskowiec opóźniony (2012-10-15)
Naprawa INS Vikramaditya (2013-01-25)
Indie bez lotniskowca (2013-03-11)
Nie będzie odszkodowania za INS Vikramaditya? (2013-03-29)
Wodowanie INS Vikrant w sierpniu (2013-05-14)
Kolejny indyjski lotniskowiec opóźniony (2012-10-15)
Indie bez lotniskowca (2013-03-11)
Ustalono termin odbioru INS Vikramaditya (2013-03-12)
Nie będzie odszkodowania za INS Vikramaditya? (2013-03-29)
INS Viraat jeszcze przez 3 lata (2013-04-29)
INS Vikramaditya na 30 lat (2013-08-08)
Indie bez lotniskowca (2013-03-11)
Ustalono termin odbioru INS Vikramaditya (2013-03-12)
Pierwsza indyjska eskadra MiG-29K w służbie (2013-05-13)
Wodowanie INS Vikrant w sierpniu (2013-05-14)
INS Vikramaditya wyszedł w morze (2013-07-05)
Postępy w próbach INS Vikramaditya (2013-07-30)
Miliardy na dokończenie INS Vikrant (2014-07-10)
Wodowanie INS Vikrant (2013-08-12)
Indyjskie lotniskowce (2012-07-30)
Kolejny indyjski lotniskowiec opóźniony (2012-10-15)
Ustalono termin odbioru INS Vikramaditya (2013-03-12)
INS Viraat jeszcze przez 3 lata (2013-04-29)
Wodowanie INS Vikrant w sierpniu (2013-05-14)
INS Vikramaditya na 30 lat (2013-08-08)
