

Opóźnienie F125

#Marynarka wojenna 4 grudnia 2013

Program budowy nowych niemieckich fregat F125 zaliczy roczne opóźnienie. Pierwsza z jednostek zostanie przekazana odbiorcy w 2017.



Jedna z wielu wizualizacji przyszłych niemieckich fregat F125. Koszt jednostkowy okrętów ma wynosić 650 mln EUR (2,7 mld PLN). Po ich wejściu do służby (pierwotnie w latach 2016-2018), będą największymi jednostkami Deutsche Marine. Zastąpią wycofywane systematycznie z linii fregaty typu Bremen / Rysunek: MO Niemiec

O problemach związanych z budową pierwszej z fregat F125 poinformował niemiecki resort obrony, a także przedsiębiorstwo stoczniowe ThyssenKrupp Marine Systems, wchodzące wspólnie z Friedrich Lürssen Werft GmbH & Co w skład odpowiadającego za dostawę okrętów konsorcjum ARGE F125.

Budowa pierwszej z fregat F125 rozpoczęła się w 2011 ([Budowa F125 rozpoczęta](#), 2011-05-12, [Stępka pod F125 położona](#), 2011-11-06). Według wstępnych założeń przekazanie jej odbiorcy, *Deutsche Marine* (marynarce wojennej Niemiec), miało nastąpić w 2016. Zmodyfikowany terminarz zakłada odbiór dopiero w 2017.

Powodem rocznego opóźnienia są *problemy napotkanie podczas budowy okrętu*. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o odrywanie się od kadłuba fregaty warstwy specjalnego poszycia ognioochronnego. Jego ponowne nałożenie, w tym oddzielenie od siebie złączonych już sekcji kadłuba, ma kosztować 100 mln EUR (420,2 mln PLN). Berlin domaga się, aby dodatkowe koszty zostały poniesione nie przez podatników, a przez producentów fregat.

Powiązane wiadomości

[Opóźnienie F125 \(2013-12-04\)](#)

[Budowa F125 rozpoczęta \(2011-05-12\)](#)

[Stępka pod F125 położona \(2011-11-06\)](#)

[Budowa F125 rozpoczęta \(2011-05-12\)](#)
