

Odbiór USS Gerald R. Ford

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy #Strategia i polityka 8 kwietnia 2016

Najprawdopodobniej we wrześniu US Navy odbierze pierwszy z serii atomowych lotniskowców typu *Gerald R. Ford*.



W marcu konstrukcja USS Gerald R. Ford była gotowa w 97%. Uważa się, że koszt budowy jednostki wyniesie ok. 12,8 mld USD (48,2 mld zł). Pierwotnie zakładano, że kwota ta będzie niższa o kilka mld USD. Wzrost kosztów, które w pewnym momencie szacowano nawet na ok. 15 mld USD i przekroczenie terminów, są wynikiem zastosowania przez NNS szeregu innowacyjnych rozwiązań technicznych, w tym katapulty elektromagnetycznej czy nowych i bardziej efektywnych urządzeń do hamowania lądujących samolotów / Zdjęcie: NNS

Członkowie senackiej komisji ds. sił zbrojnych zapoznali się z nowym harmonogramem prac nad atomowym lotniskowcem USS *Gerald R. Ford* (CVN 78), typu *Gerald R. Ford*. Według Seana J. Stackleya, zastępcy Sekretarza Marynarki Wojennej USA, latem rozpocznie się pierwszy etap testów morskich okrętu. Najprawdopodobniej w czerwcu lub lipcu jednostka wyjdzie w morze. Próby będą nadzorowane przez producenta, należącą do Huntington Ingalls Industries (HII) stocznię Newport News Shipbuilding (NNS) w Wirginii i US Navy.

Po zakończeniu testów okręt powróci do NNS, gdzie przejdzie ponowny przegląd. W tym czasie producent usunie też przynajmniej część usterek, wykrytych w trakcie prób. We wrześniu USS *Gerald R. Ford* ma zostać oficjalnie przekazany US Navy.

Marynarka wojenna USA podda okręt serii intensywnych prób morskich, które pozwolą na ocenę funkcjonowania najważniejszych systemów pokładowych i będą stanowiły początek przygotowań do przyjęcia jednostki do służby. Okręt powinien rozpocząć pierwszą misję bojową w 2021.

W raporcie przedłożonym komisji Senatu przedstawiono też harmonogram prac nad 2. z lotniskowców typu *Gerald R. Ford*, przyszłym USS *John F. Kennedy* (CVN 79, [Stępka pod USS John F. Kennedy](#), 2015-08-23). Okręt zostanie zwodowany w 2020. Konstrukcja jednostki jest gotowa w 18%. Z kolei w 2018 rozpocznie się budowa 3. lotniskowca, przyszłego USS *Enterprise* (CVN 80).

Powiązane wiadomości

[Odbiór USS Gerald R. Ford \(2016-04-08\)](#)

[Stępka pod USS John F. Kennedy \(2015-08-23\)](#)

[Opóźnia się budowa USS John F. Kennedy \(2013-09-16\)](#)

[15 mld USD i ciągnie rosna \(2012-02-22\)](#)

[Budowa USS John F. Kennedy \(2013-03-26\)](#)

[Wodowanie USS Gerald R. Ford jesienią \(2013-05-08\)](#)

[1,3 mld USD na CVN 79 \(2014-03-06\)](#)

[Opóźnia się budowa USS John F. Kennedy \(2013-09-16\)](#)

[USS Nimitz na Morzu Śródziemnym \(2013-10-21\)](#)

[Chrzest lotniskowca USS Gerald R. Ford \(2013-11-09\)](#)

[Ukryte koszty budowy USS Gerald R. Ford \(2014-11-24\)](#)

[Chrzest lotniskowca USS Gerald R. Ford \(2013-11-09\)](#)

[1,3 mld USD na CVN 79 \(2014-03-06\)](#)

[HII zbuduje USS John F. Kennedy \(2015-06-10\)](#)

[1,3 mld USD na CVN 79 \(2014-03-06\)](#)