

Dostawa południowokoreańskich AW159

#Lotnictwo wojskowe #Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy 16 czerwca 2016

Republika Korei odebrała pierwszą partię śmigłowców morskich AW159 Wildcat.



Leonardo-Finmeccanica przekazał Republice Korei pierwszą partię śmigłowców morskich AW159. Dostawy kolejnych Wildcatów przewidziano na koniec br. Wiropląty rozpoczną służbę w połowie 2017 / Zdjęcie: Leonardo-Finmeccanica

Południowokoreański urząd zakupów wojskowych (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) odebrał pierwszą partię 4 śmigłowców morskich AW159 Wildcat. Wiropląty przekazano Koreańczykom w poniedziałek. W najbliższych tygodniach Wildcaty poddane zostaną serii intensywnych prób w locie, które mają potwierdzić ich zdolność.

Pierwotnie zakładano, że pierwsza partia południowokoreańskich AW159 zostanie przekazana odbiorcy do końca 2015 ([Południowokoreańskie AW159 do końca roku](#), 2015-10-26). Terminu nie dotrzymano ze względu na problemy powstałe w czasie prób fabrycznych (FAT, factory acceptance test). W trakcie testów wykryto m.in. defekt systemu automatycznego sterowania lotem. Usunięcie usterki wymagało kilku tygodni prac i pogłębionych prób w locie ([Korea Płd. wstrzymała odbiór AW159](#), 2015-12-06).

Dostawy AW159 opóźniły się też ze względu na śledztwo prokuratorskie prowadzone w Republice Korei. W jego trakcie aresztowano grupę południowokoreańskich wojskowych, którzy mogli mieć wpływ na decyzję o zakupie Wildcatów. Podejrzewano, że marynarze celowo zawyżyli ocenę potencjału operacyjnego AW159, co zagwarantowało Leonardo-Finmeccanice wygraną w konkursie, w którym udział brał też amerykański Sikorsky ([Lockheed Martin przejął Sikorsky Aircraft](#), 2015-11-06), oferujący kupno śmigłowców MH-60R.

Według południowokoreańskiej agencji *Yonhap*, powołującej się na źródła w resorcie obrony, ostatnia partia AW159 zostanie przekazana DAPA pod koniec br. Wildcaty mają

rozpocząć służbę w połowie 2017. Śmigłowce będą operować m.in. z fregat rakietowych typu Incheon, budowanych w ramach programu FFX (*Future Frigate eXperimental*, [Wodowanie FFX-II](#), 2016-06-09).

Powiązane wiadomości

[Dostawa południowokoreańskich AW159 \(2016-06-16\)](#)

[Południowokoreańskie AW159 do końca roku \(2015-10-26\)](#)

[Szczegóły porozumienia o zakupie AW159 \(2013-01-18\)](#)

[AugustaWestland w Korei Płd. \(2012-09-11\)](#)

[Bliski zakup Seahawków przez Seul \(2013-01-03\)](#)

[A jednak AW159 \(2013-01-15\)](#)

[Sonary Flash Sonics dla AW159 \(2013-10-25\)](#)

[Norwegia grozi rezygnacją z NH90 \(2012-08-03\)](#)

[Thales będzie serwisował francuskie sonary \(2012-10-26\)](#)

[Bliski zakup Seahawków przez Seul \(2013-01-03\)](#)

[A jednak AW159 \(2013-01-15\)](#)

[Szczegóły porozumienia o zakupie AW159 \(2013-01-18\)](#)

[Merlin Mk 2 dla Royal Navy \(2013-07-24\)](#)

[Cztery setki MH-60 dla US Navy \(2013-07-25\)](#)

[Australijskie MH-60R gotowe do służby w 2020 \(2013-10-10\)](#)

[Problemy AW w Republice Korei \(2015-09-29\)](#)

[A jednak AW159 \(2013-01-15\)](#)

[Szczegóły porozumienia o zakupie AW159 \(2013-01-18\)](#)

[Sonary Flash Sonics dla AW159 \(2013-10-25\)](#)

[Awionika dla duńskich MH-60R \(2015-07-21\)](#)

[Wodowanie Gwangju \(2015-08-11\)](#)

[Duński MH-60R przekazany \(2015-10-26\)](#)

[Terma wyposaży Black Hawki? \(2012-08-14\)](#)

[Seahawki dla Danii \(2012-12-07\)](#)

[Pierwszy symulator dla MH-60R \(2015-03-30\)](#)

[725. eskadra RAN znowu w służbie \(2015-06-12\)](#)

[Duńskie MH-60R gotowe do odbioru \(2015-10-21\)](#)

[Lockheed Martin przejął Sikorsky Aircraft \(2015-11-06\)](#)

[Lockheed Martin kupuje Sikorsky Aircraft \(2015-07-20\)](#)

[Dwóch chętnych na Sikorsky'ego \(2015-07-10\)](#)

[Pierwszy lot CH-53K \(2015-10-28\)](#)

[Prezentacja i chrzest CH-53K \(2014-05-06\)](#)

[Oblot CH-53K przełożony na wiosnę \(2014-12-05\)](#)

[Korea Płd. wstrzymała odbiór AW159 \(2015-12-06\)](#)

[A jednak AW159 \(2013-01-15\)](#)

[AugustaWestland w Korei Płd. \(2012-09-11\)](#)

[Bliski zakup Seahawków przez Seul \(2013-01-03\)](#)

[Problemy AW w Republice Korei \(2015-09-29\)](#)

[A jednak AW159 \(2013-01-15\)](#)

[Szczegóły porozumienia o zakupie AW159 \(2013-01-18\)](#)

[Sonary Flash Sonics dla AW159 \(2013-10-25\)](#)

Awionika dla duńskich MH-60R (2015-07-21)
Wodowanie Gwangju (2015-08-11)
Południowokoreańskie AW159 do końca roku (2015-10-26)
Szczegóły porozumienia o zakupie AW159 (2013-01-18)
Sonary Flash Sonics dla AW159 (2013-10-25)
Problemy AW w Republice Korei (2015-09-29)
Duński MH-60R przekazany (2015-10-26)
Wodowanie FFX-II (2016-06-09)
Republika Korei odbiera trzecią fregatę FFX (2015-01-05)
Oficjalny raport – wroga torpeda (2010-05-20)
Sonary Flash Sonics dla AW159 (2013-10-25)
Republika Korei zamawia Phalanxy (2014-02-25)
Republika Korei wycofuje okręty (2014-12-30)
Wodowanie Gwangju (2015-08-11)
Sonary Flash Sonics dla AW159 (2013-10-25)
Republika Korei zamawia Phalanxy (2014-02-25)
Republika Korei odbiera trzecią fregatę FFX (2015-01-05)
