

Postępy w programie AWD

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy #Strategia i polityka 19 marca 2018

Konsorcjum Air Warfare Destroyer podało najnowsze informacje dotyczące postępów w realizacji programu budowy trzech australijskich niszczycieli rakietowych typu *Hobart*.



Po latach opóźnień i wzrostu kosztów program budowy niszczycieli rakietowych typu Hobart zaczyna przynosić długo oczekiwane rezultaty / Zdjęcie: MO Australii

Pierwszy z australijskich niszczycieli rakietowych typu *Hobart*, HMAS *Hobart* (DDG 39), przechodzi obecnie intensywne testy morskie. Dotąd jednostka poddana została próbom realizowanym nieopodal wybrzeży Australii ([Przerwa w testach morskich HMAS Hobart](#), 2018-02-19). W dalszej części br. okręt przejdzie też testy z użyciem uzbrojenia, które będą prowadzone m.in. w rejonie amerykańskiego San Diego. Po ich zakończeniu HMAS *Hobart* ma uzyskać całkowitą zdolność operacyjną.

Druga jednostka, HMAS *Brisbane* (DDG 41), przeszła wstępne próby morskie jesienią ub.r. ([Pierwsze testy morskie HMAS Brisbane](#), 2017-11-20). W marcu okręt ma rozpocząć pierwszy etap testów odbiorczych. Zakłada się, że niszczyciel zostanie przekazany australijskiej marynarce wojennej w połowie br., a kilka miesięcy później wejdzie do służby.

Ostatni niszczyciel, HMAS *Sydney* (DDG 42), ma zostać zwodowany w maju. Wówczas okręt będzie ukończony w 75%. Przewiduje się, że HMAS *Sydney* zostanie przyjęty do służby w 2019.

Powiązane wiadomości

[Postępy w programie AWD \(2018-03-19\)](#)

[Pierwsze testy morskie HMAS Brisbane \(2017-11-20\)](#)

[Wodowanie HMAS Brisbane \(2016-12-15\)](#)

[Postępuje budowa Hobartów \(2016-09-14\)](#)

Koniec testów HMAS Hobart (2016-09-26)
Wsparcie Hobartów (2016-12-12)
HMAS Hobart w linii (2017-09-25)
Stępka pod ostatni AWD (2015-11-19)
Wodowanie HMAS Brisbane (2016-12-15)
Koniec testów odbiorczych HMAS Hobart (2017-03-06)
Odbiór HMAS Hobart (2017-06-16)
HMAS Hobart w Sydney (2017-08-10)
Przerwa w testach morskich HMAS Hobart (2018-02-19)
Pierwsze testy morskie HMAS Brisbane (2017-11-20)
Wodowanie HMAS Brisbane (2016-12-15)
HMAS Hobart w linii (2017-09-25)
Australia optymistycznie o AWD (2018-02-02)
AWD w opałach (2014-08-18)
Kolejne opóźnienia AWD (2015-05-04)
Navantia przejmie kontrolę nad AWD (2015-12-08)
HMAS Hobart w linii (2017-09-25)
Pierwsze testy morskie HMAS Brisbane (2017-11-20)
Próby morskie HMAS Hobart (2018-02-16)
HMAS Hobart w linii (2017-09-25)
Pierwsze testy morskie HMAS Brisbane (2017-11-20)
Australia optymistycznie o AWD (2018-02-02)
