

Opóźnienie programu JLTV

#Przemysł zbrojeniowy #Strategia i polityka #Wojska lądowe 7 lutego 2019

Departament Obrony wciąż zwleka z wydaniem zgody na rozpoczęcie produkcji seryjnej samochodów opancerzonych L-ATV w ramach programu Joint Light Tactical Vehicle.



W ramach programu JLTV siły zbrojne USA mają pozyskać ok. 60 tys. samochodów terenowych L-ATV 4x4, z czego nieco ponad 49 tys. ma trafić do US Army a ponad 9 tys. do Korpusu Piechoty Morskiej USA (USMC). Koszt zakupu oblicza się na ok. 23 mld USD (87 mld zł). Nowe wozy mają zastąpić wiekowe pojazdy rodziny High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) / Zdjęcie: US Army

Zgodnie z dotychczasowym założeniem decyzja o produkcji seryjnej samochodów opancerzonych w ramach programu Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) miała zostać podjęta do końca ub.r. Departament Obrony USA wciąż jednak wstrzymuje się z wydaniem zgody, czego powodem mają być uwagi zgłaszane przez żołnierzy US Army i Korpusu Piechoty Morskiej USA (USMC) w stosunku do rozwiązań technicznych zastosowanych w wozach montowanych w ramach partii niskoseryjnej.

Amerykański resort obrony uzależnia podjęcie decyzji o przyspieszeniu produkcji JLTV od wprowadzenia wymaganych zmian w konstrukcji wozów przez ich producenta, przedsiębiorstwo Oshkosh Defense z Wisconsin. Obecnie zakłada się, że decyzja o seryjnym montażu nowych amerykańskich samochodów opancerzonych może zostać podjęta najwcześniej wiosną.

Co istotne, wspomniane problemy z jakością niektórych rozwiązań technicznych zastosowanych w L-ATV nie wpływają na terminarz wprowadzania wozów do wyposażenia jednostek liniowych. W styczniu pierwsza transza samochodów dotarła do 1. Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego (1st Armored Brigade Combat Team, 1ABCT) wchodzącego w skład 3. Dywizji Piechoty (3rd Infantry Division, [US Army odbiera JLTV](#), 2019-01-17) z Fort Stewart w Georgii. Rozpoczęto już też szkolenie operatorów pojazdów ([Pierwszy JLTV rozbit](#), 2019-01-24).

Powiązane wiadomości

[Opóźnienie programu JLTV \(2019-02-07\)](#)

[US Army odbiera JLTV \(2019-01-17\)](#)

[Oshkosh Defense wygrał JLTV \(2015-08-26\)](#)

[BRV-O na wystawie \(2012-05-15\)](#)

[Postępy JLTV \(2014-04-22\)](#)

[Kolejne osiągnięcia L-ATV \(2014-07-21\)](#)

[Oferta modernizacji HMMWV \(2014-10-16\)](#)

[Ogromne zamówienie na JLTV \(2018-11-28\)](#)

[Oshkosh Defense wygrał JLTV \(2015-08-26\)](#)

[Zamówienie na kolejne JLTV \(2018-07-02\)](#)

[Pierwsze JLTV trafią do jednostek US Army \(2018-12-24\)](#)

[Oshkosh Defense wygrał JLTV \(2015-08-26\)](#)

[Ogromne zamówienie na JLTV \(2018-11-28\)](#)

[Pierwszy JLTV rozbity \(2019-01-24\)](#)

[US Army odbiera JLTV \(2019-01-17\)](#)

[Oshkosh Defense wygrał JLTV \(2015-08-26\)](#)

[Ogromne zamówienie na JLTV \(2018-11-28\)](#)

[Pierwsze JLTV trafią do jednostek US Army \(2018-12-24\)](#)