

Brytyjskie problemy modernizacyjne

#Strategia i polityka 23 marca 2020

Brytyjskie National Audit Office w ostatnim czasie opublikowało dwa raporty dotyczące modernizacji sił zbrojnych. Najpoważniejszymi problemami wymienionymi w raportach mają być liczne opóźnienia programów modernizacyjnych i niedoszacowanie budżetu.



Jednym z najważniejszych zadań dla Londynu jest odbudowa zdolności działania lotniskowcowych grup bojowych / Zdjęcie: MO Wielkiej Brytanii

Pierwszy z raportów – *The Equipment Plan 2019 to 2029* – ukazał się 27 lutego. Zawarte w nim informacje dotyczą m.in. kosztów modernizacji. Przewiduje się, że budżet na zakup sprzętu wojskowego i wsparcie jego eksploatacji w ciągu dekady wyniesie łącznie 180,7 mln GBP. Z kolei szacowane wydatki w tym zakresie mają pochłonąć co najmniej 183,6 mld GBP (planowany budżet przekroczony o 2,9 mld GBP). W najbardziej pesymistycznym wariantcie niedoszacowanie budżetu może sięgnąć nawet 13 mld GBP. Oznacza to, że mogą wystąpić poważne problemy z realizacją procesu modernizacji sił zbrojnych.

Największy niedobór środków dotyczy lat 2019-2024. W tym okresie, według najbardziej optymistycznych szacunków z raportu, ma zabraknąć na realizację programów modernizacyjnych aż 6 mld GBP.

Drugi raport – *Defence Capabilities - delivering what was promised* – pojawił się 18 marca. Dotyczy on m.in. opóźnień w programach rozbudowy potencjału sił zbrojnych. Raport ukazuje, że z 32 kluczowych zdolności sił zbrojnych, które wymagają pilnego działania, aż 10 nie uda się zrealizować w najbliższym czasie. Jedynie 5 zdolności z dużym prawdopodobieństwem ma być zgłoszonych w zakładanym czasie. Opóźnienia wynikają z niedostatecznych zasobów znajdujących się w posiadaniu zespołów odpowiedzialnych za projekty. Do zaistniałej sytuacji przyczynia się również brak

odpowiednich umiejętności i kompetencji przez członków tychże zespołów.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o