

# KC-46A znowu opóźniony

#Lotnictwo wojskowe #Pożegnania 10 czerwca 2020

US Air Force (wojska lotnicze USA) opóźniły o 4 lata decyzję o rozpoczęciu seryjnej produkcji wielozadaniowych transportowców-tankowców KC-46A Pegasus. Według oficjalnego oświadczenia wojska zostanie ona podjęta w okresie lipiec – wrzesień 2024.



*Dotychczas Boeing dostarczył US Air Force 33 Pegasusy / Zdjęcie: US Air Force*

Pentagon chce opóźnić zakończenie i opublikowanie wymaganego przez Kongres raportu z trwających obecnie prób operacyjnych KC-46A do czasu, gdy Boeing dopracuje kamerę operatora sztywnego przewodu paliwowego, używanego do podawania nafty podczas lotu. Próby w locie przeprojektowanego urządzenia mają rozpocząć się w 2022, a samoloty będą w niego wyposażane od lipca 2023.

Co najważniejsze, dowództwo US Air Force zadeklarowało, że w/w decyzja nie wpłynie na wielkość złożonego przez nie zamówienia. Wojsko planuje zakup 179 Pegasusów, z których zamówiono 67. Dotychczas Boeing dostarczył 33 KC-46A, które docelowo będą musiały zostać wyposażone w zmodernizowane kamery operatora sztywnego przewodu paliwowego ([Nieszczelny KC-46A](#), 2020-03-31).

Powiązane wiadomości

[KC-46A znowu opóźniony \(2020-06-10\)](#)

[Nieszczelny KC-46A \(2020-03-31\)](#)

[Boeing odwołał dyrektora generalnego \(2019-12-23\)](#)

[Boeingi KC-46 znowu ze śmieciami \(2019-04-02\)](#)

[Nieudany test Boeinga 777X \(2019-09-07\)](#)

[Raport druzgoczący dla Boeinga \(2019-10-25\)](#)

[FAA nie ufa Boeingowi \(2019-11-29\)](#)

[Loty 737 MAX najwcześniej w kwietniu 2020 \(2019-12-14\)](#)

[Boeing zawieszona produkcję 737 MAX \(2019-12-17\)](#)

Nieudany start Boeinga Starliner (2019-12-20)  
Zgoda na KC-46A dla Izraela (2020-03-04)  
Izrael pozyskuje KC-46 (2019-06-19)  
Testy KC-46A z C-5M (2019-06-20)  
Boeing odwołał dyrektora generalnego (2019-12-23)

---

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o