

Czwarty Ford z opóźnieniem

#Marynarka wojenna #Przemysł stoczniowy 12 maja 2026

Według informacji uzyskanych przez portal *USNI News*, budowa czwartego amerykańskiego lotniskowca typu *Gerald Ford* – przyszłego *USS Doris Miller* (CVN-81) – notuje dwuletnie opóźnienie. Informacja o tym została zawarta w planie budżetowym US Navy na rok fiskalny 2027.



Opóźnienie budowy lotniskowca Doris Miller wynika z opóźnień w budowie wcześniejszego lotniskowca Enterprise / Zdjęcie: US Navy

Pierwotne plany Amerykanów zakładały, że CVN-81 zostanie przekazany marynarce w lutym 2032. W najnowszym dokumencie przekazanie ma nastąpić w lutym 2034. Ma to wynikać z braków przestrzeni

stoczniowej, w której mogłyby być kompletowane moduły okrętu. *USNI News* dowiedziało się od rzecznika stoczni Newport News Shipbuilding, że jest to efekt opóźnień w budowie trzeciego lotniskowca *Enterprise* (CVN-80), które wynosi już 8 miesięcy.

Stocznia Newport News nie dysponuje obecnie przestrzenią w suchym doku, gdzie powinien być budowany kadłub okrętu. Obecnie trwa przygotowywanie stali do budowy lotniskowca. Oczekuje się jednak, że położenie stępki pod *Doris Miller* będzie możliwe jeszcze w tym roku.

Powiązane wiadomości

[Czwarty Ford z opóźnieniem \(2026-05-12\)](#)

[USS Nimitz dłużej w służbie \(2026-03-17\)](#)

[Rozbiły się MH-60R i F/A-18F z lotniskowca USS Nimitz \(2025-10-27\)](#)

[Awarie toalet na USS Gerald R. Ford \(2026-01-18\)](#)

[USS Gerald R. Ford w bazie Souda \(2026-03-26\)](#)

[Awarie toalet na USS Gerald R. Ford \(2026-01-18\)](#)