

Gorszkow przed wodowaniem

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy 20 października 2008

Do końca października zostanie zakończony remont kadłuba lotniskowca *Admirał Gorszkow*, przebudowywanego na zamówienie floty indyjskiej. Okręt opuści wówczas suchy dok stoczni Siewmasz.



Kontrakt na remont i modernizację lotniskowca *Admirał Gorszkow* (ex-Baku) został podpisany w 2004. Pierwotnie prace, realizowane przez stocznnię Siewiernaja w Siewierodwinsku, miały kosztować 970 mln USD, a okręt miał wejść do służby w sierpniu 2008 jako INS *Vikramaditya*. Z powodu problemów finansowych i technicznych prace opóźniły się o co najmniej 4 lata. Rosjanie zażądali zwiększenia wartości

kontraktu do 1,2 mld USD. Negocjacje na ten temat jeszcze się nie zakończyły ([Gorszkow - Dehli chce porozumienia](#)). Ostatnio kontynuowano je 28-30 września na spotkaniu międzyrządowej komisji ds. współpracy wojskowo-przemysłowej.

Według przedstawicieli Siewmasza, wzrost ceny wynika m.in. z konieczności zmiany zespołu napędowego, montażu 8 wysokoprężnych kotłów z generatorami, wymiany całej instalacji elektrycznej, wzmocnienia pokładu lotniczego i zabudowania systemu hamującego. Dłuższe i droższe mają też być próby morskie lotniskowca. Według obecnych planów, mają się rozpocząć na Morzu Barentsa w 2011. Próby odbiorcze miałyby być realizowane w 2012. Pod koniec tego roku okręt powinien zostać przekazany indyjskiej marynarce wojennej.

Stocznia kończy obecnie malowanie okrętu. Pozostało jeszcze do pomalowania 10 ze 116 okrętowych zbiorników. Rozpoczyna się demontaż rusztowań pomocniczych. Po wodowaniu lotniskowiec zostanie przycumowany do stocznioowego pirsu i rozpocznie się montaż zespołu napędowego i innego ciężkiego wyposażenia.

Według źródeł indyjskich, zgodnie z grafiką kontynuowane są prace nad budową w stoczni Jantar w Kaliningradzie fregaty proj. 1135.6 *Talwar*. Stępkę pod nią położono 27 lipca 2007. Budowa jej kadłuba została już zakończona. Budowa kadłuba drugiej fregaty, którą rozpoczęto w listopadzie 2007, jest zaawansowana w ok. 50%. Rozpoczęto też budowę trzeciego kadłuba. Zgodnie z wartym 1,6 mld USD kontraktem z 14 lipca 2006, pierwsze dwie fregaty mają być przekazane indyjskiej marynarce wojennej w 2011, a trzecia w 2012.



Kontrakt na remont i modernizację lotniskowca *Admirał Gorszkow* (ex-*Baku*) został podpisany w 2004. Pierwotnie prace, realizowane przez stocznnię Siewiernaja w Siewierodwinsku, miały kosztować 970 mln USD, a okręt miał wejść do służby w sierpniu 2008 jako INS *Vikramaditya*. Z powodu problemów finansowych i technicznych prace opóźniły się o co najmniej 4 lata. Rosjanie zażądali zwiększenia wartości kontraktu do 1,2 mld USD. Negocjacje na ten temat jeszcze się nie zakończyły ([Gorszkow - Dehli chce porozumienia](#)). Ostatnio kontynuowano je 28-30 września na spotkaniu międzyrządowej komisji ds. współpracy wojskowo-przemysłowej.

Według przedstawicieli Siewmasza, wzrost ceny wynika m.in. z konieczności zmiany zespołu napędowego, montażu 8 wysokoprężnych kotłów z generatorami, wymiany całej instalacji elektrycznej, wzmocnienia pokładu lotniczego i zabudowania systemu hamującego. Dłuższe i droższe mają też być próby morskie lotniskowca. Według obecnych planów, mają się rozpocząć na Morzu Barentsa w 2011. Próby odbiorcze miałyby być realizowane w 2012. Pod koniec tego roku okręt powinien zostać przekazany indyjskiej marynarce wojennej.

Stocznia kończy obecnie malowanie okrętu. Pozostało jeszcze do pomalowania 10 ze 116 okrętowych zbiorników. Rozpoczyna się demontaż rusztowań pomocniczych. Po

wodowaniu lotniskowiec zostanie przycumowany do stoczniowego pirsu i rozpocznie się montaż zespołu napędowego i innego ciężkiego wyposażenia.

Według źródeł indyjskich, zgodnie z grafikami kontynuowane są prace nad budową w stoczni Jantar w Kaliningradzie fregaty proj. *1135.6 Talwar*. Stępkę pod nią położono 27 lipca 2007. Budowa jej kadłuba została już zakończona. Budowa kadłuba drugiej fregaty, którą rozpoczęto w listopadzie 2007, jest zaawansowana w ok. 50%. Rozpoczęto też budowę trzeciego kadłuba. Zgodnie z wartym 1,6 mld USD kontraktem z 14 lipca 2006, pierwsze dwie fregaty mają być przekazane indyjskiej marynarce wojennej w 2011, a trzecia w 2012.

Powiązane wiadomości

[Gorszkow przed wodowaniem \(2008-10-20\)](#)

[Gorszkow - Dehli chce porozumienia \(2008-04-11\)](#)

[Lotniskowcowy skandal zmieni politykę Indii? \(2007-12-26\)](#)

[Indie nie chcą Kitty Hawka \(2008-02-29\)](#)

[Kitty Hawk dla Indii z pakiecie z F/A-18 \(2008-02-26\)](#)