

102 mln USD na modernizację Gorskowa

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy #Strategia i polityka 5 czerwca 2009

Władze Indii zdecydowały o przekazaniu stoczni Siewmasz kolejnych 102 mln USD na modernizację rosyjskiego lotniskowca *Admirał Gorszkow*, który ma zostać przebudowany według wymagań indyjskich.



Negocjacje rosyjsko-indyjskie trwają od dłuższego czasu. Nieoficjalne źródła indyjskie twierdzą, że ostateczne ustalenia dotyczące zasad dalszego remontu i prób rosyjskiego okrętu powinny zapaść do połowy lipca 2009. Na ich bazie ma zostać podpisany ostateczny kontrakt.

Według pierwotnego kontraktu z 29 stycznia 2004, remont i modernizacja lotniskowca

Admirał Gorszkow na potrzeby marynarki indyjskiej miały kosztować 974 mln USD. Lotniskowiec, jako *INS Vikramaditya* miał wejść do służby 15 sierpnia 2008. Obecnie, z powodu poważnych problemów technicznych, strona rosyjska twierdzi, że realnym terminem zakończenia prac stoczniowych i prób morskich jest rok 2012. Stan zaawansowania prac jest szacowany na 50%.

Indie do stycznia 2007 wypłaciły realizatorom kontraktu ok. 500 mln USD, po czym przerwały płatności. W listopadzie 2007 strona rosyjska przedstawiła nową wycenę prac modernizacyjnych. Miałyby one kosztować aż 2,9 mld USD. Tymczasem - łącznie z przekazaną w ostatnim tygodniu stoczni Siewmasz kwotą 102 mln USD - Indie przeznaczyły na realizację kontraktu ok. 600 mln USD - blisko 5 razy mniej.

Według nieoficjalnych informacji, ostateczna cena przystosowania rosyjskiego lotniskowca do wymagań indyjskich powinna zmieścić się w przedziale 2,2 - 2,9 mld USD ([Indie dopłacą do Gorskowa 2,2 mld USD](#)). Negocjatorzy indyjscy uważają, że Rosjanie nie mają wyjścia i muszą iść na daleko idący kompromis, jeśli w ogóle chcą

zarobić na dokończeniu kontraktu. Przekazanie kolejnej transzy jest z kolei przejawem skłonności do kompromisu ze strony Indii.

Według źródeł indyjskich, zakończył się trening pierwszej grupy pilotów latających na samolotach pokładowych MiG-29K, których sprzedaż Indiom jest elementem kontraktu na remont i modernizację lotniskowca *Gorszkow*. Również cena tych samolotów jest przedmiotem sporów między Delhi a Moskwą ([MiG-29K droższy o 60%?](#)).



Negocjacje rosyjsko-indyjskie trwają od dłuższego czasu. Nieoficjalne źródła indyjskie twierdzą, że ostateczne ustalenia dotyczące zasad dalszego remontu i prób rosyjskiego okrętu powinny zapaść do połowy lipca 2009. Na ich bazie ma zostać podpisany ostateczny kontrakt.

Według pierwotnego kontraktu z 29 stycznia 2004, remont i modernizacja lotniskowca *Admirał Gorszkow* na potrzeby marynarki indyjskiej miały kosztować 974 mln USD. Lotniskowiec, jako *INS Vikramaditya* miał wejść do służby 15 sierpnia 2008. Obecnie, z powodu poważnych problemów technicznych, strona rosyjska twierdzi, że realnym terminem zakończenia prac stoczniowych i prób morskich jest rok 2012. Stan zaawansowania prac jest szacowany na 50%.

Indie do stycznia 2007 wypłaciły realizatorom kontraktu ok. 500 mln USD, po czym przerwały płatności. W listopadzie 2007 strona rosyjska przedstawiła nową wycenę prac modernizacyjnych. Miałyby one kosztować aż 2,9 mln USD. Tymczasem - łącznie z przekazaną w ostatnim tygodniu stoczni Siewmasz kwotą 102 mln USD - Indie przeznaczyły na realizację kontraktu ok. 600 mln USD - blisko 5 razy mniej.

Według nieoficjalnych informacji, ostateczna cena przystosowania rosyjskiego lotniskowca do wymagań indyjskich powinna zmieścić się w przedziale 2,2 - 2,9 mld USD ([Indie dopłacą do Gorszkowa 2,2 mld USD](#)). Negocjatorzy indyjscy uważają, że Rosjanie nie mają wyjścia i muszą iść na daleko idący kompromis, jeśli w ogóle chcą

zarobić na dokończeniu kontraktu. Przekazanie kolejnej transzy jest z kolei przejawem skłonności do kompromisu ze strony Indii.

Według źródeł indyjskich, zakończył się trening pierwszej grupy pilotów latających na samolotach pokładowych MiG-29K, których sprzedaż Indiom jest elementem kontraktu na remont i modernizację lotniskowca Gorskow. Również cena tych samolotów jest przedmiotem sporów między Delhi a Moskwą ([MiG-29K droższy o 60%?](#)).

Powiązane wiadomości

[102 mln USD na modernizację Gorskowa \(2009-06-05\)](#)

[Indie dopłacą do Gorskowa 2,2 mld USD \(2008-12-05\)](#)

[Gorskow przed wodowaniem \(2008-10-20\)](#)

[Gorskow - Dehli chce porozumienia \(2008-04-11\)](#)

[Indie nadal zainteresowane Nerpą \(2008-12-02\)](#)

[MiG-29K droższy o 60%? \(2009-01-09\)](#)

[Indie dopłacą do Gorskowa 2,2 mld USD \(2008-12-05\)](#)

[Gorskow przed wodowaniem \(2008-10-20\)](#)

[Indie nadal zainteresowane Nerpą \(2008-12-02\)](#)