

# Nie będzie odszkodowania za INS Vikramaditya?

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy 29 marca 2013

## Indie najprawdopodobniej nie zdecydują się na nałożenie na Rosję kary finansowej za roczne opóźnienie odbioru lotniskowca INS *Vikramaditya* (ex-*Admirał Gorszkow*).

Zeszłoroczna awaria m.in. układu napędowego i wynikające z tego faktu roczne opóźnie

Informację taką podały wczoraj rosyjskie media, powołując się na zastępcę dyrektora generalnego Rosoboronexportu, Wiktora Komardina. Jego zdaniem, Indie nie będą występowały na drogę prawną, zmierzającą do nałożenia na stronę rosyjską grzywny w związku z kolejnym opóźnieniem terminu oddania lotniskowca nabywcy.

Przypomnijmy, że jeszcze jesienią 2012 indyjskie media sugerowały, że New Delhi mogłoby zażądać rekompensaty za niewywiązanie się Rosjan z kontraktu w terminie ([Kara za opóźnienie INS Vikramaditya?](#), 2012-10-09). Jej wysokość miałyby sięgać ponad 100 mln USD.

Zdaniem Komardina, obydwie strony miały się już porozumieć odnośnie *odpowiedniej rekompensaty*, mającej wynagrodzić New Delhi kolejne modyfikacje terminarza całego programu remontu i modernizacji dawnego krążownika lotniczego.

Według obecnych założeń, INS *Vikramaditya* powinien zostać przekazany Hindusom 15 listopada br. Wcześniej, od 3 lipca odbędą się próby na Morzu Białym i Barentsa (w sierpniu i wrześniu), w tym z wykorzystaniem śmigłowców Ka-27 i Ka-31 oraz myśliwców pokładowych MiG-29K/KUB. Rejs do Indii zaplanowano najkrótszą drogą, przez Kanał Sueski.

Okręt będzie największym lotniskowcem indyjskiej marynarki wojennej przez ok. 15 lat. Kraj ten buduje obecnie własny INS *Vikrant*. Będzie on jednak miał nieco mniejszą wyporność niż INS *Vikramaditya* (ok. 40 tys. t) i nie zostanie przyjęty do służby wcześniej niż w 2015 ([Kolejny indyjski lotniskowiec opóźniony](#), 2012-10-15). Dopiero INS *Vishal* będzie prawdopodobnie znacząco większy - ma wypierać ok. 65 tys. t, jednak tego wprowadzenie do służby planowane jest na ok. 2025.

## Powiązane wiadomości

[Nie będzie odszkodowania za INS Vikramaditya? \(2013-03-29\)](#)

[Kara za opóźnienie INS Vikramaditya? \(2012-10-09\)](#)

[2,33 mld USD za Gorszkowa \(2010-03-16\)](#)

[Gorszkow do podpisu \(2010-03-11\)](#)

[Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya \(2012-09-17\)](#)

[2,33 mld USD za Gorszkowa \(2010-03-16\)](#)

[INS Vikramaditya wyszedł z portu \(2012-06-08\)](#)

MiG-29 wylądował na Vikramaditya (2012-07-29)  
Indie kupią Su-30MKI (2012-09-28)  
Lotniczy Brahmos już niebawem? (2012-08-27)  
Finał negocjacji o Rafale ? (2012-09-10)  
Indyjskie czołgi na granicę z Chinami (2012-09-18)  
Kolejna eskadra Su-30MKI (2012-09-26)  
Kolejny indyjski lotniskowiec opóźniony (2012-10-15)  
Morski wyścig zbrojeń (2011-01-05)  
Kolejne japońskie okręty podwodne (2010-12-14)  
Indyjskie lotniskowce (2012-07-30)  
MiG-29 wylądował na Vikramaditya (2012-07-29)  
Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya (2012-09-17)  
2,33 mld USD za Gorskowa (2010-03-16)  
INS Vikramaditya wyszedł z portu (2012-06-08)  
MiG-29 wylądował na Vikramaditya (2012-07-29)  
Chiny odbierają lotniskowiec (2012-09-25)  
Morski wyścig zbrojeń (2011-01-05)  
Próby morskie Shi Lang (2011-08-10)  
Shi Lang znowu wypłynął (2011-11-30)  
USA zmieniają priorytety (2011-12-08)  
Nowa strategia USA (2012-06-01)  
USA dozbroją Guam? (2012-08-03)  
Shi Lang 1 października (2012-08-13)  
Zaostrzenie sytuacji wokół Senkaku/Diaoiu (2012-09-17)  
Kara za opóźnienie INS Vikramaditya? (2012-10-09)  
2,33 mld USD za Gorskowa (2010-03-16)  
Kolejne opóźnienie INS Vikramaditya (2012-09-17)  
Indie kupią Su-30MKI (2012-09-28)

---