

Miliony za opóźnienia remontu

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy 28 lutego 2013

Pentagon rozszerzył wcześniejsze zlecenie dla Huntington Ingalls Industries (HII) na przygotowanie programu wymiany paliwa jądrowego, remontu i modernizacji atomowego lotniskowca typu *Nimitz*, USS *Abraham Lincoln* (CVN 72).

Image not found or type unknown

USS Abraham Lincoln (CVN 72) na wodach Morza Arabskiego / Zdjęcie: US Navy

Departament Obrony USA zlecił HII kontynuowanie prac przygotowawczych przed przystąpieniem do Refueling and Complex Overhaul (RCOH), czyli remontu głównego, wymiany paliwa w reaktorach i częściowej modernizacji, głównie systemów zarządzania walką i łączności. Jest on realizowany w połowie okresu służby lotniskowców, czyli po upływie ok. 25 lat. Trwa 3-4 lata i kosztuje ok. 3 mld USD.

Etap przygotowań przed wykonaniem RCOH wymaga przeprowadzenia dokładnej inspekcji jednostki, stworzenia projektu i pełnej dokumentacji technicznej, zgromadzenia odpowiednich podzespołów i materiałów oraz podpisania umów z kooperantami. Dlatego już kilka lat temu Pentagon zlecił HII przeprowadzenie tych prac, na mocy kontraktu o maksymalnej wartości 678 mln USD ([Opóźnia się remont USS Abraham Lincoln](#), 2013-02-10).

Zgodnie z długofalowym terminarzem remontów lotniskowców US Navy, planowano, że RCOH dla USS *Abraham Lincoln* rozpocznie się w ostatnim kwartale roku budżetowego 2012 (który kończy się 1 marca 2013). Później sprecyzowano, że prace ruszą w lutym 2013. Niestety, odpowiednich decyzji nie podjęto do dzisiaj, co jest prawdopodobnie związane z ryzykiem wprowadzenia drastycznych redukcji wydatków federalnych, w tym Pentagonu ([Amerykańska bieda](#), 2013-01-17).

Z tego powodu podjęto decyzję o przyznaniu HII dodatkowych 40,5 mln USD na kontynuowanie procesu przygotowań do RCOH, do kwietnia 2013 włącznie. W istocie jest to forma rekompensaty dla wykonawcy, który musiałby ponieść wysokie koszty związane z utrzymaniem w gotowości dużej części załogi stoczni Newport News (NNS), gdzie ma być wykonany remont, podwykonawców czy magazynowaniem zamówionych podzespołów i materiałów.

Powiązane wiadomości

[Miliony za opóźnienia remontu \(2013-02-28\)](#)

[Amerykańska bieda \(2013-01-17\)](#)

[Przesunięcie redukcji Pentagonu \(2013-01-02\)](#)

[616 mld USD Pentagonu \(2013-01-05\)](#)

[Ile Amerykanie wydają na obronność? \(2012-02-22\)](#)

[Przesunięcie redukcji Pentagonu \(2013-01-02\)](#)

[Opóźnia się remont USS Abraham Lincoln \(2013-02-10\)](#)

[Amerykanie zrezygnują z lotniskowca? \(2011-10-07\)](#)

[Nic ponad 350 mld USD \(2011-08-05\)](#)

[Mniejsza US Navy? \(2011-08-11\)](#)

[US Navy z 11 lotniskowcami \(2012-01-23\)](#)

[Amerykanie zrezygnują z lotniskowca? \(2011-10-07\)](#)

[USS Enterprise wycofany \(2012-12-03\)](#)

[Rosną koszty nowego lotniskowca US Navy \(2007-09-26\)](#)

[5,1 mld USD na CVN 78 \(2008-09-12\)](#)

[Amerykanie zrezygnują z lotniskowca? \(2011-10-07\)](#)

[US Navy z 11 lotniskowcami \(2012-01-23\)](#)

[Data wycofania USS Enterprise \(2012-09-19\)](#)

[Przesunięcie redukcji Pentagonu \(2013-01-02\)](#)

[616 mld USD Pentagonu \(2013-01-05\)](#)

[Ile Amerykanie wydają na obronność? \(2012-02-22\)](#)

[Przesunięcie redukcji Pentagonu \(2013-01-02\)](#)