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Pierwsze dostawy używanych i odmłodzonych czołgów niemieckich Leopard
2A4 dla armii chilijskiej w listopadzie 2007 - 140 najnowocześniejszych
wozów bojowych Ameryki Łacińskiej - wpłynęły na decyzję Argentyny o
wstrzymaniu projektu budowy 53 własnych czołgów Patagon.
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Wobec spodziewanej gorączki zakupów nowoczesnych czołgów podstawowych w
państwach całego regionu (Chile odebrało pierwsze Leopardy A4) w sztabie wojsk
lądowych uznano, że nie należy marnować pieniędzy na pojazdy o cechach konstrukcji
doraźnej. Być może sygnalizuje to możliwość otwarcia Argentyny na nowocześniejsze
wozy europejskie w umiarkowanej cenie (szansa dla polskich PT-91M?).

Decyzja o zastopowaniu programu Patagona jest zrozumiała, bowiem całe
przedsięwzięcie, krytykowane od początku przez ekspertów cywilnych, jest wyraźnie
opóźnione - 12 maja 2007 wojsku dostarczono zaledwie pierwsze 4 czołgi...

Wszystko zaczęło się w 2003, kiedy sztabowcy wojsk lądowych Argentyny wpadli na
pomysł połączenia francuskich wież FL-12 z działami 105 mm - pobieranymi z
kompletnie przestarzałych, muzealnych lekkich czołgów AMX-13 - z podwoziami
gąsienicowymi Steyra z czołgów austriackich SK-105 Kurassier. Argentyna w latach
1970. produkowała wozy AMX-13, zaś Kurassiery zakupiła od Wiednia na wyjątkowo
preferencyjnych warunkach. Zaplanowano, że francuskie wieże z austriackimi
podwoziami będzie integrowało centrum logistyczno-obsługowe wojsk lądowych - BAL
(Base de Apoyo Logistico) w Comodoro Rivadavia, na południu kraju w prowincji
Chubut. Założono, że wybranych zostanie 40 wież w najlepszym stanie technicznym,
zaś cała operacja budowy 40 czołgów Patagon pochłonie równowartość 23,4 mln USD.
Potem, kiedy okazało się, że w dyspozycji są w sumie 53 dobre wieże (z 58
argentyńskich AMX-13 VCPC), zdecydowano się na opcję rozszerzenia programu o
dalsze 13 pojazdów.
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Już wówczas eksperci w
Buenos Aires sugerowali, że
zakup z drugiej ręki w
Europie centralnej lub
wschodniej setki
odmłodzonych wozów
rodziny T-72, uzbrojonych w
armaty 125 mm, będzie
bardziej korzystny z
militarnego i
ekonomicznego punktu
widzenia.

Projektem Patagona
zarządzała Direccion de
Investigacion, Desarrollo y
Produccion (DIDEP) wojsk

lądowych Argentyny. Program uruchomiono w 2005. 22 listopada 2005 pierwszy
prototyp Patagona został przedstawiony publicznie przez Comando Logistico de
Material w bazie Boulogne Sur Mer w prowincji Buenos Aires. Pod koniec 2005
przewidywano, że operacja integracji wieży z podwoziem i budowy nowego Patagona
nie będzie trwała dłużej niż 45 dni. Potem jednak nagle zabrakło pieniędzy w budżecie
armii. A ta przemieściła program Patagona na samo dno priorytetów
modernizacyjnych. Obcięto również wydatki logistyczne na utrzymanie parku sprzętu
pancernego, co przekreśliło także inny projekt - modernizacji czołgów AMX-13.

W 2007 postanowiono, że cała flota argentyńskich czołgów składać się będzie z wozów
austriackich SK-105 w zmodernizowanym wariancie A2, własnych pojazdów TAM
(Tanque Argentino Medino - 30-tonowy średni, uzbrojony w działo kal. 105 mm -
zaprojektowany przez koncern Thyssen-Henschel w oparciu o rozwiązania bwp Marder,
od 1979 w Argentynie zbudowano 600 egzemplarzy) i właśnie Patagonów. Te ostatnie
miały być przeznaczone do pododdziałów wsparcia trzech brygad zmechanizowanych
rozlokowanych w Patagonii.
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Wobec spodziewanej gorączki zakupów nowoczesnych czołgów podstawowych w
państwach całego regionu (Chile odebrało pierwsze Leopardy A4) w sztabie wojsk
lądowych uznano, że nie należy marnować pieniędzy na pojazdy o cechach konstrukcji
doraźnej. Być może sygnalizuje to możliwość otwarcia Argentyny na nowocześniejsze
wozy europejskie w umiarkowanej cenie (szansa dla polskich PT-91M?).

Decyzja o zastopowaniu programu Patagona jest zrozumiała, bowiem całe
przedsięwzięcie, krytykowane od początku przez ekspertów cywilnych, jest wyraźnie
opóźnione - 12 maja 2007 wojsku dostarczono zaledwie pierwsze 4 czołgi...

Wszystko zaczęło się w 2003, kiedy sztabowcy wojsk lądowych Argentyny wpadli na
pomysł połączenia francuskich wież FL-12 z działami 105 mm - pobieranymi z
kompletnie przestarzałych, muzealnych lekkich czołgów AMX-13 - z podwoziami
gąsienicowymi Steyra z czołgów austriackich SK-105 Kurassier. Argentyna w latach
1970. produkowała wozy AMX-13, zaś Kurassiery zakupiła od Wiednia na wyjątkowo
preferencyjnych warunkach. Zaplanowano, że francuskie wieże z austriackimi
podwoziami będzie integrowało centrum logistyczno-obsługowe wojsk lądowych - BAL
(Base de Apoyo Logistico) w Comodoro Rivadavia, na południu kraju w prowincji
Chubut. Założono, że wybranych zostanie 40 wież w najlepszym stanie technicznym,
zaś cała operacja budowy 40 czołgów Patagon pochłonie równowartość 23,4 mln USD.
Potem, kiedy okazało się, że w dyspozycji są w sumie 53 dobre wieże (z 58
argentyńskich AMX-13 VCPC), zdecydowano się na opcję rozszerzenia programu o
dalsze 13 pojazdów.
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Już wówczas eksperci w Buenos Aires sugerowali, że zakup z drugiej ręki w Europie
centralnej lub wschodniej setki odmłodzonych wozów rodziny T-72, uzbrojonych w
armaty 125 mm, będzie bardziej korzystny z militarnego i ekonomicznego punktu
widzenia.

Projektem Patagona zarządzała Direccion de Investigacion, Desarrollo y Produccion
(DIDEP) wojsk lądowych Argentyny. Program uruchomiono w 2005. 22 listopada 2005
pierwszy prototyp Patagona został przedstawiony publicznie przez Comando Logistico
de Material w bazie Boulogne Sur Mer w prowincji Buenos Aires. Pod koniec 2005
przewidywano, że operacja integracji wieży z podwoziem i budowy nowego Patagona
nie będzie trwała dłużej niż 45 dni. Potem jednak nagle zabrakło pieniędzy w budżecie
armii. A ta przemieściła program Patagona na samo dno priorytetów
modernizacyjnych. Obcięto również wydatki logistyczne na utrzymanie parku sprzętu
pancernego, co przekreśliło także inny projekt - modernizacji czołgów AMX-13.

W 2007 postanowiono, że cała flota argentyńskich czołgów składać się będzie z wozów
austriackich SK-105 w zmodernizowanym wariancie A2, własnych pojazdów TAM
(Tanque Argentino Medino - 30-tonowy średni, uzbrojony w działo kal. 105 mm -
zaprojektowany przez koncern Thyssen-Henschel w oparciu o rozwiązania bwp Marder,



od 1979 w Argentynie zbudowano 600 egzemplarzy) i właśnie Patagonów. Te ostatnie
miały być przeznaczone do pododdziałów wsparcia trzech brygad zmechanizowanych
rozlokowanych w Patagonii.
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