Zakonczenie testow AIP dla S-80

#Marynarka wojenna #Przemyst zbrojeniowy 2 marca 2020

Navantia poinformowata 26 lutego o pozytywnym zakonczeniu finalnych
testow systemu napedowego, niezaleznego od powietrza atmosferycznego
(Air Independent Propulsion), opartego na ogniwach paliwowych, dla
okretow podwodnych typu S-80. Dostawca napedu jest Abengoa.

Przewiduje sie, ze pierwsza jednostka
typu S-80 - S-81 Isaac Paral - wejdzie
do stuzby w 2022 / Zdjecie: Navantia

Pomimo ostatecznego dopracowania napedu dwa pierwsze okrety podwodne typu S-80
beda wyposazone w klasyczny naped diesel-elektryczny. Powodem takiej decyzji byty
wczesniejsze problemy z napedem AIP. Udane testy AIP powodujg, ze ten trafi dopiero
na dwa ostatnie okrety. Zas$ znajdujgce sie obecnie na zaawansowanym etapie budowy
S-81 Isaac Paral i S-82 Narciso Monturiol zostang doposazone w trakcie przysztych
remontow.

Cztery jednostki typu S-80 zostaty zaméwione przez Armada Espafola (marynarke
wojenng Hiszpanii) jeszcze w 2004. Przewidywano, ze pierwszy okret wejdzie do stuzby
w 2011.

Program napotkat jednak wiele problemdéw. Najpowazniejszymi byty kryzys finansowy
w 2008, niedopracowanie napedu i btedy w projekcie okretéw. Okazato sie bowiem, ze
jednostki sg o ponad 70 t za ciezkie w poréwnaniu z zatozeniami. Wymusito to
przeprojektowanie ich poprzez wydtuzenie kadtuba o ok. 10 m (z 71 m do ponad 80
m). Tym samym poprawiono rozktad masy. Wzrosta tez wypornos¢ okretow z
pierwotnych 2400 t do prawie 3000 t.

Poza opdznieniami odnotowano réwniez niemal dwukrotny wzrost kosztéw. Pierwotna
wartosc kontraktu wynosita 2,1 mld euro. Wspomniane problemy spowodowaty jednak
wzrost tej kwoty do blisko 4 mld euro (Zatwierdzono zmodyfikowany projekt S-80,
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2016-07-19).

Powigzane wiadomosci

Zakonczenie testéw AIP dla S-80 (2020-03-02)
Zatwierdzono zmodyfikowany projekt S-80 (2016-07-19)
Btedy konstrukcyjne S80 (2013-05-24)
Budowa drugiego S-80 rozpoczeta (2007-12-19)
Ciag dalszy probleméw S-80 (2013-10-21)
Btedy konstrukcyjne S80 (2013-05-24)
Ostatni Alvaro de Bazan poczeka do 2015 (2013-10-03)
Pierwszy S-80 w 2018 (2014-10-07)
30 mIn euro na remont kolejnej Agosty (2013-10-03)
Ciag dalszy probleméw S-80 (2013-10-21)
Hiszpania oferuje Indiom S-80 (2013-12-01)
Wstepne zatozenia tureckiego desantowca (2014-03-27)
Navantia na ratunek AWD (2014-09-23)

© Wszelkie prawa zastrzezone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z 0. 0


https://www.altair.com.pl/zakonczenie-testow-aip-dla-s-80
https://www.altair.com.pl/zatwierdzono-zmodyfikowany-projekt-s-80
https://www.altair.com.pl/bledy-konstrukcyjne-s80
https://www.altair.com.pl/budowa-drugiego-s-80-rozpoczeta
https://www.altair.com.pl/ciag-dalszy-problemow-s-80
https://www.altair.com.pl/bledy-konstrukcyjne-s80
https://www.altair.com.pl/ostatni-alvaro-de-bazan-poczeka-do-2015
https://www.altair.com.pl/pierwszy-s-80-w-2018
https://www.altair.com.pl/30-mln-euro-na-remont-kolejnej-agosty
https://www.altair.com.pl/ciag-dalszy-problemow-s-80
https://www.altair.com.pl/hiszpania-oferuje-indiom-s-80
https://www.altair.com.pl/wstepne-zalozenia-tureckiego-desantowca
https://www.altair.com.pl/navantia-na-ratunek-awd

