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Rząd Rumunii chce anulować umowę z izraelskim Elbit Systems na dostawę do 7
taktycznych systemów bezzałogowych Watchkeeper-X opartych na platformie Hermes
450, które spełniałyby standardy NATO. Umowa ramowa została zawarta w 2022.
Pierwsze zamówienie wykonawcze o wartości 180 mln USD na 3 systemy złożono w
czerwcu 2023. Bezzałogowce miały zostać wyprodukowane przez brytyjską spółkę
zależną Elbitu i europejskiego Thalesa.

Rumunia rozważa rozwiązanie umowy z powodu kolejnych opóźnień, ale ostateczna
decyzja nie została jeszcze podjęta. Dostawa miała nastąpić latem 2025. W kolejnej
fazie miała zostać uruchomiona produkcja lokalna w Rumunii, w zakładach Aerostar i
Eurobodies.

 

Bezzałogowy statek latający Hermes
450, który ma stanowić podstawę
systemów Watchkeeper-X
zamówionych przez Rumunię.
Rumuński resort obrony ocenia, że
mogą być one przestarzałe w świetle
doświadczeń z najnowszych
konfliktów zbrojnych / Zdjęcie: Elbit
Systems

 

Na początku kwietnia
rumuński minister obrony
Radu Miruta oświadczył, że

jego resort rozważa rozwiązanie umowy z kilku powodów. Chodzi nie tylko opóźnienia.
Miruta obawia się, że produkt oferowany przez Elbit może okazać się przestarzały w
świetle doświadczeń z obecnych konfliktów regionalnych. W tej sytuacji izraelskie
przedsiębiorstwo mogłoby zapłacić karę w wysokości 60 mln EUR.

Elbit Systems próbuje przekonać rumuński resort obrony do odstąpienia od planów
anulowania kontraktu. Poinformował, że ostateczne testy odbiorcze zaplanowano na
koniec kwietnia 2026 w Rumunii, pod warunkiem uzyskania zgody rumuńskich
organów regulacyjnych. Sugeruje to, że dostawy mogłyby rozpocząć się w najbliższym
czasie.
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Z kolei Ministerstwo Obrony Izraela złożyło wniosek o 9-miesięczne opóźnienie z
powodu walk, w które zaangażowane jest to państwo. Wniosek ten został odrzucony.
Według źródeł nieoficjalnych, minister Miruta miał zgodzić się jedynie 4-miesięczne
opóźnienie.

Rumunia niedawno prowadziła rozmowy z ukraińskimi producentami bezzałogowców
na temat ich wspólnej produkcji. W efekcie opracowała krótką listę opcji spełniających
wymagania swych sił zbrojnych. Może to dodatkowo wpłynąć na decyzję dotyczącą
Elbitu, gdyby opóźnienia się przedłużały.
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