Kiedy F-35 wejda do stuzby?
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Pierwsze, seryjne F-35, gotowe do stuzby w jednostkach operacyjnych, moga
pojawic sie nie w 2014, jak oficjalnie twierdzi Pentagon, ale 2 lata pdozniej -
wyhnika z analiz Joint Estimate Team (JET).

F-35 mastat sie pedstawowym samolotem amerykanskich formacji lotniczych. Ostatnie

JET wchodzi w sktad resortu obrony, dziatajgc jednak niezaleznie od oficjalnego biura F-
35 (Joint Program Office, JPO). Wedtug Congressional Quarterly, czasopisma
koncentrujgcego sie na wydarzeniach parlamentarnych, cztonkowie senatu i izby
reprezentantéw weszli ostatnio w posiadania analiz JET, dotyczacej F-35, ktore roznig
sie od oficjalnego stanowiska Pentagonu.

Dokument dotyczy przede wszystkim terminu osiggniecia gotowosci operacyjnej przez
Lightningi Il. W momencie rozpoczynania programu ich budowy zaktadano, ze pierwsze
egz. seryjne bedg juz teraz lata¢ w jednostkach operacyjnych, a do 2025 USAF bedzie
wyposazone niemal catkowicie w samoloty bojowe, zbudowane przy pomocy
technologii stealth. Wkrétce jednak okazato sie, ze op6znienia fazy badawczo-
rozwojowej unicestwiag te plany.

Obecnie Pentagon zaktada oficjalnie, ze Lockheed Martin zbuduje w przysztym roku
pierwsze samoloty odmiany produkcyjnej. W 2014 pierwsze jednostki, wyposazone w
te maszyny, miatyby osiggng¢ gotowosc¢ operacyjng.

Jednak zapewnienia te spotkaty sie z ostrg krytyka. Parlamentarne biuro kontroli rzgdu
(GAO), zwrdcito np. uwage, ze w programie testéw na rok budzetowy 2009 (od
pazdziernika 2008 do wrzesnia 2009), zatozono wykonanie 317 prébnych lotéw. Do
potowy maja zrealizowano mniej niz 30.

Bardzo krytyczna jest rowniez analiza JET. Specjalisci tej instytucji uznali, ze w zwigzku
z pojawiajgcymi sie problemami technicznymi i wolnym tempem prac B+R, bardziej
prawdopodobnym terminem wprowadzenia F-35 do stuzby jest 2016.

Parlamentarzysci nie przesadzajg, czy dane JET sg bardziej wiarygodne, niz biura
programu Lightninga Il. Uznali jednak, ze sprawa wymaga wyjasnien. Co prawda
obecnie wazniejszym tematem jest przysztos¢ Raptoréw (zobacz: F-22 zablokowany w
senacie), jednak F-35 ma sie sta¢ przedmiotem analizy zaraz po przyjeciu budzetu na
2010.
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F-35 ma stac sie podstawowym
samolotem amerykanskich formacji
lotniczych. Ostatnie plany zaktadajg
zakup 2440 maszyn tego typu dla
USAF, lotnictwa gwardii narodowej,
Marines i marynarki wojennej. Biorac
pod uwage fakt bardzo
prawdopodobnego zakonczenia
produkcji seryjnej F-22 oraz
ograniczenie dostaw najnowszych
wersji F/A-18 do lotnictwa US Navy,
termin wejscia do stuzby Lightningdéw
Il odgrywa zasadniczg role. Kazdy rok
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maszyn bojowych, gtownie F-16 i F-
15, bez zadnych uzupetnien / Zdjecie: Lockheed Martin

JET wchodzi w sktad resortu obrony, dziatajgc jednak niezaleznie od oficjalnego biura F-
35 (Joint Program Office, JPO). Wedtug Congressional Quarterly, czasopisma
koncentrujgcego sie na wydarzeniach parlamentarnych, cztonkowie senatu i izby
reprezentantow weszli ostatnio w posiadania analiz JET, dotyczgcej F-35, ktére réznig
sie od oficjalnego stanowiska Pentagonu.

Dokument dotyczy przede wszystkim terminu osiggniecia gotowosci operacyjnej przez
Lightningi Il. W momencie rozpoczynania programu ich budowy zaktadano, ze pierwsze
egz. seryjne beda juz teraz lata¢ w jednostkach operacyjnych, a do 2025 USAF bedzie
wyposazone niemal catkowicie w samoloty bojowe, zbudowane przy pomocy
technologii stealth. Wkrétce jednak okazato sie, ze opdzZnienia fazy badawczo-
rozwojowej unicestwiag te plany.

Obecnie Pentagon zaktada oficjalnie, ze Lockheed Martin zbuduje w przysztym roku
pierwsze samoloty odmiany produkcyjnej. W 2014 pierwsze jednostki, wyposazone w
te maszyny, miatyby osiggng¢ gotowos¢ operacyjna.

Jednak zapewnienia te spotkaty sie z ostrg krytyka. Parlamentarne biuro kontroli rzadu
(GAO), zwrdcito np. uwage, ze w programie testéw na rok budzetowy 2009 (od
pazdziernika 2008 do wrzesnia 2009), zatozono wykonanie 317 prébnych lotéw. Do
potowy maja zrealizowano mniej niz 30.

Bardzo krytyczna jest rowniez analiza JET. Specjalisci tej instytucji uznali, ze w zwigzku
Z pojawiajgcymi sie problemami technicznymi i wolnym tempem prac B+R, bardziej
prawdopodobnym terminem wprowadzenia F-35 do stuzby jest 2016.

Parlamentarzysci nie przesadzaja, czy dane JET sg bardziej wiarygodne, niz biura
programu Lightninga Il. Uznali jednak, ze sprawa wymaga wyjasnien. Co prawda



obecnie wazniejszym tematem jest przysztos¢ Raptoréw (zobacz: F-22 zablokowany w

senacie), jednak F-35 ma sie sta¢ przedmiotem analizy zaraz po przyjeciu budzetu na
2010.
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